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 مقدمة 
 

ووفقاً  او اي قانون يحل محله    2004لسنة    87وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم    تطبيق يتم   -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم   مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -2
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق   ماعند  ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون  والتي تقدر قيمتها )    –للمشاريع صغيرة الحجم  

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ   الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 . و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

ا  -3 العامة لعقود الأشغال    لوثيقة لا تختلف عنأن هذه  المناقصة  التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار  التي أصدرتها  وثيقة  وزارة 
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه. 

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -4
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 لتنفيذ الاشغال 
  

 
 
 

رفع منسوب شعبة تجهيز الدوائر الصحية / العدل    ] 
 [  لمعالجة مياه الامطار 

 
 
 

 
 ]الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا (  –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:

   
نسوب شعبة تجهيز الدوائر الصحية / العدل لمعالجة  مع  رف  ]: ةالمناقص  /اسم المشروع  

 [     مياه الامطار
 

 [  2023/10/أ 9 ]                  : / الدعوة المناقصة رقم

 
 [ ة التشغيليةالموازن  ]                        :مرجع المشروع

 [   24/12/2023  ]     :المناقصةتاريخ إصدار وثيقة 
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 علان مناقصة عامة إة ادإع                   

 جمهورية العراق

 ) كيماديا (  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -: اسم جهة التعاقد / صاحب العمل

 2023/10/أ9العدد: 

 24/12/2023التأريخ:

 ]  طار ممياه الا لمعالجة  ل العدرفع منسوب شعبة تجهيز الدوائر الصحية/  [:  م       

دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي    ]) كيماديا (  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية  –وزارة الصحة    [يسر   .1

للعمل عطاءاتهم  لتقديم  منسوب    [  الخبرة  الصحية/رفع  الدوائر  تجهيز  مياه   العدل شعبة  لمعالجة 
 دينار .  ستمائة واثنا عشر  مليون( 612,000,000 ـا )قدره كلية وبكلفة تخمينية ]الامطار 

الشركة العامة لتسويق   –وزارة الصحة    [المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال    اتعلى مقدمي العطاء .2
الطبية والمستلزمات  (   الأدوية  كيماديا  القانوني  –)  الخامس    –  القسم  ا  [  خلال   ] الطابق  اساعات  حة  موض  وكما  ]  ميلرسلدوام 

 التعليمات لمقدمي العطاءات. ب

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .3

القانو  (أ والوضع  الشركة  بتأسيس  الخاصة  الوثائق  أصلية من  تخويل ننسخ  ، و خطاب  الرئيس  عملها  التسجيل وموقع  موقع   ، لها  ي 

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

المماعقود الخدمات  الس ( ب الثلة من ناحيابقة  المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات العشرة السابقة مع تفاصيل تلك نوعية  ة والحجم  

 زيد من المعلومات عن تلك العقود الخدمات المنجزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب الم

 لهذا العقد. ترحةالمقدر الفنية  ية و الكوامؤهلات و خبرة الكوادر القياد ( ت

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : ( ث

 أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي الملائم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى (؛   ( ج

 اء.تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العط ( ح

الالمعلو ( خ والأطراف   مني  بأخاصة  مات  العطاء  بمقدم  العلاقة  ذات  الماضية  الثلاث  السنوات  خلال  أو  الحالية  القانونية  النزاعات 

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات.  

 دم تأهيله( .في عسبب التي قد تت وع المشتركالشركاء في المشر

الشركة العامة   –وزارة الصحة    [التالي  بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان    المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق  إب .4
  1000000  [  ائق البالغةالبيع للوثوبعد دفع قيمة    ] الطابق الخامس  –  القسم القانوني  –) كيماديا (   لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 . ] مليون دينار فقط

الطابق   –) كيماديا (   الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية  –وزارة الصحة    [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي   .5
تاريخ تى  وح  24/12/2023  صادفالم  الأحد إبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم    [في الموعد المحدد    ] السادس / لجنة فتح العطاءات

المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات   ] 2024/ 22/1المصادف    الاثنينمن يوم    الواحدة والنصف  الغلق في الساعة   العطاءات 

التالي   العنوان  في  بالحضور  الراغبين  ممثليهم  او  العطاءات  مقدمي  الصحة    [بحضور  ا   –وزارة  لتسويق  العامة  لأدوية الشركة 
علمآ أن عقد المؤتمر للإجابة عن إستفسارات مقدمي .]نفس زمان تاريخ الغلقفي    ] السادس الطابق    –  ديا (يما) ك لطبيةمستلزمات اوال

 . (  11/1/2024المصادف  الخميسيوم  العطاءات يكون في )

للعطاء   .6 ضمان  تتضمن  ان  يجب  العطاءات  مصدق    [كل  ضمان  صك  خطاب  م  ثمانية  18,360,000  [وبمبلغ    ]أو  ليون عشر 

 . ] دينارفقط لفآائة وستون أوثلاثم

) كيماديا  العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية  الشركة  –وزارة الصحة    -باب المعظم    -بغداد    [العناوين المشار اليها انفا هي .7
 . ]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه . سيتم إستبعاد عطاء قسامها فأنهسية بكافة أالقيا به الوثيقةفي حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطل .8

 

 

                                                               
 الصيدلاني                                                                                                                

                                       احمد سامي عبد الستار                                                                                                       
      المـــــــــــدير العـــــــــــام                                                                         
رئيـــــــــس مجلـــــــــس الإدارة                                                                            

                                                                                                 /      /2023 
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 ي العطاء تعليمات لمقدم 
 

 عام أ.

ه   1.1 اقصةمنالنطاق  . 1 بطرح  المناقصة  بيانات  ورقة  في  المعرف  العمل    المناقصة   ذهيقوم صاحب 
لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها   في ورقة بيانات المناقصة  اورقمه  االمثبت اسمهو

 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.
 : المناقصةفي وثائق    2.1

بريد، البريد  تابي )الالاتصال الكة من وسائل  ي وسيلاً" يعني أتعبير "كتابي -أ
 (، مع إثبات استلامها. الإلكتروني، الفاكس

والعكس  -ب الجمع  لوصف  المفرد  صيغة  تستخدم  ذلك،  السياق  تطلب  إذا 
 صحيح. 

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي.  -ج
 يقصد به التأمينات الاولية." ضمان العطاء"  -د

 
اليه في ورقة بيانات ومصدر التم  نها المشروعدرج ضمازنة المموال مصدر التمويل. 2 ويل وكما مشار 

 المناقصة. 
 

 الاحتيال والفساد. 3
 

يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقية خــلال التعاقــد    1.3 
 والتنفيذ.

 يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : -أ
ســتلام أو اســتدراج أي إعطــاء أو ا تعنــي عــرض أواســدة" "ممارســة ف -1

على مسؤول عام او   ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
من قبل مسؤول عــام فــي تنفيــذ العقــد ليــؤثر بشــكل ســلبي علــى افعــال 

 الطرف الاخر.
"ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف    -2

التملص من اخرى او  فعةمادية او منعلى منفعة    للحصوللاخر سواء  ا
 التزام ما. 

"ممارسة تواطــؤ " تعنــي أيــة خطــة أو ترتيــب بــين طــرفين أو أكثــر ،   -3
بهــدف الوصــول لشــق غيــر قــانوني )مثــل تقــديم أســعار عطــاء علــى 

ــر تنافســية ــة وغي ــاثي (مســتويات زائف ــك الت ــر  ةبطريق ــ رويشــمل ذل غي
 خر.الطرف الا على افعال ةصحيح

يذاء أو التهديد بإيــذاء أشــخاص أو ممتلكــاتهم الإرية" تعني  "ممارسة قه  -4
غيــر ســليمة   ةسواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلــك للتــاثير  بطريق ــ

على افعال الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقــد 
 أو التأثير على تنفيذ عقد.

تعن-5  " الاعاقة"  أ"ممارسة  تدمير  تزويي   تغيير  و  أو  ادر  اخفاء  لة  أو 
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في  

 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية. 
قد اشترك سواء  سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء  -ب 

أو تواطؤية يالية  ة أو احت سدفا  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 معيقة اثناء التنافس على العقد. أو قهرية او

بموجب     -ج القانونية  الاجراءات  اتخاذ  فيها   النافذة  التشريعاتسيتم    بما 
بحق الحكومية  العقود  تنفيذ  فرد    تعليمات  أو  مؤسسة  لاحالة  مرشح  أي 

الأهلية، سواء لأجل غير    العقد أو  عليه، بما في ذلك إعلان عدم  محدد 
في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط    ت، إذا تبين ددة من الوقترة محلف

سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية 
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 
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 تنفيذ ذلك العقد. 
 

مقدددموا العطدداءات  . 4
 المؤهلون

بمقدم    1.4 العطيقصد  المؤهلي  الاءات  أولئك  في  ون  ورد  ما  عليهم  ينطبق  لم  ذين 
 (  2.4الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:   2.4
مفلـس   -أ او  معسر  عطاء  مقدم  القضـائية او  اي  الحراسـة  تحت  موضـوع 

 ة لذلك.توقفت نشاطات اعماله نتيج
ــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  واء كان شخصدم عطاء ســي مقا -ب

عنه  نجم  الضــرائب  قانون  او  العقـــوبات  لقانون  خرق  باي  مستخدموه  او 
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مة ي القائج فمدراي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ،   -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية   الشركات المتلكئةج في قائمة  وداء او مدرالس

وذلك   ، العامة  التعاقدات  عمليات  في  المشاركة  عن  التخطيط  وزارة  في 
الادراج مدة  الإلكتروني    خـلال  العنوان  على  الشركات  بهذه  قائمة  وتتوفر 

 .  المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
جهــة أو أكثــر فــي للمصــالح مــع ه فــي تضــارب  ت تورط ــيثب  م عطاءأي مقد  -د 

عملية تقديم العطاء اذا كــان فــي الوقــت الحــالي او فــي الســابق علــى علاقــة 
بالاستشــاري، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو أيــة هيئــة أعــدت التصــميم 

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل   لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
عليــه أو أي  مــن   أو الإشــراف  مــال المشــروعة  لاعات استشــاريلتقديم خدم

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
العمل     3.4 أهليتهم كلما طلب صاحب  استمرار  إثبات  العطاء  يتوجب على مقدمي 

 ذلك.  
 

مدددددؤهدت مقددددددم . 5
 العطاء

المؤهلات     1.5 معلومات  و  العطاء  "نموذج  تقديم  العطاء  مقدمي  جميع  كما  على   "
ال  وردت الرابع،في  أول  جزء  واية ووصفاً  زمنياً  وجدولاً  العمل  لأسلوب  ياً 

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة.  
 :  في عطاءاتهم الآتيةعلى جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق   2.5

 نافذة.  على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
كان عمل مقدم  التسجيل وم  نوني و مكانع القاتحدد الوض  نسخ أصلية لوثائق  -ب

 العطاء الأساسي.
  لاتزيد عن والتي  ثانويين  الأشغال التي ستعطى لمقاولين    مقترحات حول بنود -ج

العقد    30% المناقصة  في  وكما محددةمن إجمالي  , اذا سمحت ورقة بيانات 
 . جهة التعاقد بذلك

ائتلاف     3.5 عطاءات  ان  الان  يجب  للمتطشركات  اتخضع  ما  لبات  يذكر  لتالية،  لم 
 في  ورقة بيانات المناقصة:   خلاف ذلك

الفقرة    -أ في  المذكورة  المعلومات  كافة  العطاء  يتضمن  أن  أعلاه،    2.5يجب 
 ولكل شريك في الائتلاف.

 أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.   -ب
ال  -ج ومنفصلين،  مجتمعين  الشركاء،  كل  اليتحمل  والتكافليتضامنيمسؤولية  ة ة 

 لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. القانونية
المشترك  ي  -د المشروع  الشركاء    )الأئتلاف(تولى  عن  ينوب  ممثل  بتسمية 

اعداد   ابتداء من  العقد  لتنفيذ  اللازمة  الصلاحيات  كافة ويخول  فيه  المساهمين 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

ت )عقد شراكة( موقع من تلاف الشركااتفاقية ائ  سخة مناء نع العطترفق م  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول. 

  :أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 4.5
 . مستقلة قانونيا وماليا -1
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وثددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

محتويدددات وثدددائق . 9
 المناقصة

وثائق   في  الاجزاءمن    المناقصةتتكون  ذكرها  الصادر   ادناه  الوارد  حسب   والملحق 
 طاء  مقدمي العتعليمات لن م 11ة الفقر

 تعليمات لمقدمي العطاء    الجزء الأول: 
 ورقة بيانات المناقصة    الجزء الثاني: 
 معايير التقييم والتأهيل   الجزء الثالث:  

 استمارات العطاء       الجزء الرابع:               
 متطلبات الاشغال  : الخامسالجزء 
   للعقد العامةالشروط            : السادس الجزء 

   الشروط الخاصة للعقد           : السابعزء الج
  نماذج الموحدةال           : الثامنالجزء 

توضددديح وثدددائق . 10
 المناقصة

المناقصــة في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومــات الــواردة فــي وثــائق   
ورقــة فــي  مــذكور  العنــوان اليجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل علــى  ف
الاخيــر أن يــرد علــى أيــة أستفســارات تــرد اليــه  هــذا ويتوجــب علــى اقصةنات المنبيا

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 10شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن )

( يــوم مــن تــاريخ أخــر 15بـــ )  مدة تسليم العطــاءاتللمناقصات التي حدد فيها    بالنسبة

وعلــى  ورقــة بيانــات المناقصــةعليه  في   و كما منصوصلصحف أعلان في انشر للأ
رده على تلك الاستفسارات لكــل مــن اســتلموا وثــائق  منإرسال نسخة    صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 وثددددائق تعددددديل . 11
 المناقصة

 

ثائق  عمل تعديل وكن لصاحب الءات يمسليم العطاقبل حلول الموعد النهائي لت   1.11
 . بذلك بإصدار ملحق  المناقصة

  بشكل تحريري سل  ري  و  المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق     2.11
لوثائق  ال  جميعإلى   ي    المناقصةمشترين  ان  عليهم  يكون  صاحب علموا  الذين 

ً العمل باستلامهم الملحق   . تحريريا
الاعتبار خلال إعدادهم    ذ الملحق فياللازم لأخ  الوقت  دمي العطاءلإعطاء مق   3.11

كلما  العطاءات  لتسليم  النهائي  الموعد  تمديد  العمل  صاحب  على  للعطاء، 
الضرورة   او  تستدعي  فرعية  ذلك  الفقرة  العطاء  لمقدمي  التعليمات  حسب 

 أدناه.  2.21
 

 

 . تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة -2
مقدمي                                                                                          في الاعتبار عند تحديد التزام الثانويين د المقاولينوموار رةلاخذ بخبعدم ا 5.5

 في  ورقة بيانات المناقصة.  خلاف ذلكالعطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 

عطدداء واحددد ل ددل . 6
 ءمقدم عطا

كل   عيسلم  عطاءً مقدم  في  احو  طاء  كشريك  أو  فردي  مستوى  على  سواء  فقط،  داً 
ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر  

سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها )إلا ان الوقت  في نفس  من عطاء  
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

اي ءعطاال إعداد ة لف .7 مقدم  كافة  تحمل  يكون صاحب  لعطاء  ولن  بإعداد وتسليم عطائه،  المتعلقة  التكاليف 
 العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.

زيدددددارو الموقددددد  . 8
ومدددددؤتمر ماق دددددل 

 الغلق

مسؤوليت   1.8 على  الأشغال  تنفيذ  موقع  بزيارة  العطاء  مقدم  يقوم  أن  ونفقته  يجب  ه 
تكون  وقع  الم  ليتفحص  لخاصة،ا قد  التي  المعلومات  جميع  وتحصيل  ومحيطه 

العمل   يقوم صاحب  ان  على  الأشغال  بتنفيذ  والالتزام  العطاء  لإعداد  ضرورية 
 بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

مؤتم  2.8 بحضور  المخولين  العطاءات  مقدمي  ممثلي  دعوة  قبل  يتم  ما  ذا  أ  غلق لار 
الى ورق   أشير  في  هو ذلك  المؤتمر  هذا  من  الهدف  أن  المناقصة,  بيانات  ة 

 التوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة. 
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 ج. إعداد العطاءات
والانكليزية كما   و الكرديةالعربية و/اطاء باللغة  ة بالعئق المتعلق سوف تكون كافة الوثا لغة العطاء. 12

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثائق  .  13

 لعطاءل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.في الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 تم طلبه.  ، إذا17قرة اء الفمقدمي العطحسب التعليمات ل ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . من قبل مقدم العطاء نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة  -د
 . المناقصة وصل شراء وثائق  -هـ
 . ورقة بيانات المناقصةفي    كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
في  يغطي     1.14 أسعار العطاء. 14 الوارد  و    عماللااكافة    طاءالعالسعر  اصفت  كما  لتعليمات في 

الفرعية   الفقرة  العطاء  ال1.1لمقدمي  المسعر  الكميات  على جدول  بناءاً    ذي، 
 سلمه مقدم العطاء.  

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال    2.14
الكميات   جدول  في  إن  الموصوفة  ي  .  لم  التي    و  وحدةا سعرالله  حدد الفقرات 

اجمالم العطاء،  الي من  بلغ  قيمتها عند قبل مقدم  بدفع  العمل  لن يقوم صاحب 
تعتبر الفقرات الأخرى في جدول    تكاليفها  التنفيذ وسوف  مغطاة على حساب 

الكميات  الكميا جداول  في  التصحيح  يتم  والتوقيع ت.  بالشطب  وجد،  إن 
 بالأحرف الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة.  

لغ المستحقة من قبل  الجمارك والضرائب والمبا  مبالغ  كافةلعطاء  امبلغ  يشمل     3.14
 . على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددة العطدددداء . 15

 والدف 
 
مدددددددو نفا يددددددة . 16

 العطاء

   .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  .  قصةالمنا قة بياناتروالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
يتم      2.16 أن  العطاء  مقدمي  من  استثنائية،  في ظروف  العمل،  يطلب صاحب  قد 

والرد   الطلب  يكون  أن  يجب  محددة.  إضافية  لمدة  العطاء  نفاذية  فترة  تمديد 
ً عليه   العطاء والمشار تحريريا نفاذية ضمان  . مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد 

 ( . 17اليه في الفقرة )
  
 . ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.17  ءالعطاضمان . 17

حسب    ضمانيكون     2.17 تثبيته  العطاء  المناقصةي  فماتم  بيانات  في    –  ورقة 
  معتمد   مصرفمن  صادر  أو خطاب ضمان    صورة صك مصدق أو سفتجة
  ل ـ  دة تمتدلمداً  ناف  ءالعطاضمان  ويجب ان يكون    في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 28
ب 3.17 مصحوب  غير  عطاء  صاحب    *مقبول  ضمانأي  قبل  من  رفضه  سيتم 

العطاءو  ,العمل أنه  البالنسبة لائتلاف    ضمان  أن يعرف على  شركات يجب 
ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي   مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 "......" .  " ....." و ن .... " و مكون مف  شركات :  " ائتلا
سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   4.17

 . 16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
العقد   5.17 توقيع  بعد  إليه  إعادته  يتم  الفائز  العطاء  لمقدم  العطاء  تقديم  وضمان 

 مطلوب.فيذ النن حسن التضما
 
 
 
العقود    *  تنفيذ  تعليمات  في  عليها  المنصوص  والشكلية  بالمبلغ  عطاء  ضمان  تقديم  العطاء  مقدم  على 

 الحكومية النافذة. 

 إذا ما :   ضمان العطاءيتم مصادرة  6.17
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 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  (أ)
 ، أو 28 للفقرة لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً   ( ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في :  مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 ضمان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
 ديلدددة  عطددداءات. 18

مقدددددددم   مددددددن
 العطاءات

تؤخذ     1.18 البديلةلن  م  العطاءات  الاعتبار  بها  بعين  يسمح  لم  بيانات  في  ا  ورقة 
الآلية    داعتمابديلة فيتم  العطاءات المل مع  آلية التعا, اما بخصوص  المناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل      2.18 

للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات 
ووس  الأسعار،  وتفاصيل  الإنشاالتقنية،  المقائل  وتفاصيء  ذات  ترحة  أخرى  ل 

 علاقة. 
 

 العطددداءنمدددو ج . 19
 وتوقي  العطاء

منها     1.19 يتكون  التي  الوثائق  من  واحدة  أصلية  نسخة  يعد  أن  العطاء  مقدم  على 
الفقرة   العطاء  لمقدمي  التعليمات  في  مبين  هو  كما  مع  13العطاء  مغلفا   ،

ومعنو  العطاء  نموذج  على  المحتوية  بوضوح  الوثائق  "."نسخة  ناً    أصلية 
العدد  لإضبا حسب  العطاء،  من  نسخ  تسليم  العطاء  مقدم  على  لذلك،  افة 

. في حالة وجود  "نسخ"، معنوناً بوضوح  ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في  
 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها، فإن النسخة الأصلية 

بحبر     مكتوبةأو    مطبوعةالنسخ  جميع  الأصلية و  نسخة العطاء  يجب أن تكون   2.19
من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم   محى، وموقعةلا ي

العطاء   لمقدمي  التعليمات  حسب  على   تعديلاتأو    اضافات  أيأن  .العطاء، 
المخولين   الاشخاص  او  الشخص  قبل  من  موقعة  تكون  ان  يجب  العطاءات 

   بالتوقيع .
العطاء     3.19 يحتوي  ألا  تعيجب  أية  إضافات،  ديلات  على  يلتزأو  ما  منها إلا  م 

ضروري   هو  ما  أو  العمل  صاحب  مقدم    يححلتصبتعليمات  بها  قام  أخطاء 
 يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين. العطاء، وفي هذه الحالة 

المخولين   4.19 من  موقع  المشترك  المشروع  لممثلي  تخويل  أرفاق  يتطلب  كما 
للش الممثلين  الالقانونيين  كاتب    ة مصدق  من  المشترك كافمشروع  ركاء في 

 العدل . 

 تسليم العطاءات د.
خددددتم وإ دددددق . 20

 العطاءات
. على مقدم  دأو باليالمسجل  تسليم عطاءاتهم بالبريد    اتيمكن لمقدمي العطاء   1.20

العطاء في مغلفين  النسخ الأخرى من  النسخ الأصلية وجميع  العطاء وضع  
كل واضح  لداخليان بشالمغلفان ا  يعنون  واحد، بحيثداخليين ومغلف خارجي  
 " أصلية " و "نسخ ". 

 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:   2.20
 . ورقة بيانات المناقصةموجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في -أ
تعريف  -ب ورقم  اسم  في    المناقصةتحمل  محدد  هو  بيانات  كما  ورقة 

 . المناقصة
 دد لفتح العطاءات. لتاريخ المحفتحها قبل ابعدم  تحذيراً مل تح  -ج
الفقرة    3.20 العطاء  لمقدمي  التعليمات  في  المطلوب  التعريف  إلى  وبالإضافة 

المغلف  2.20الفرعية   يحمل  أن  العطاء   الخارجي، يجب  مقدم  اسم وعنوان 
بحسب   متأخراً،  وصوله  حال  في  مفتوح  غير  العطاء  إعادة  يمكن  حتى 

 .   22ء الفقرة  العطا مات لمقدميالتعلي
الخارجي     4.20 المغلف  إغلاق  يتم  لم  يتحمل صاحب   وتأشيرهإذا  فلن  سبق،  كما 

 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه.  
 
 

المحدد    1.21الموعددد النهددائ  . 21 العنوان  العمل على  إلى صاحب  التاريخ   تسلم العطاءات  والزمان    في 
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  .اقصة نات المنورقة بيا في لمحدد ا لتسليم العطاءات
العمل    يقومقد     2.21 خلال  بتمديد  صاحب  من  العطاءات  لتسليم  النهائي  الموعد 

، وفي هذه الحالة كل  11إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  
الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق 

 الجديد.  وعد النهائيح خاضعة للمي ستصبهائي الأصلللموعد الن
 

العطدددددددددددداءات . 22
 المتأخرو

صلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد  النهائي لن تقبل أية عطاءات قد و         
الفقرة   العطاء  لمقدمي  التعليمات  في  غير وتعاد    21المحدد  أصحابها  إلى 

 مفتوحة. 
 

وت دددديل سدددحب . 23
 وتعديل العطاءات

سحلمقدم  يمكن   1.23 العطاء  تبديلي  أو  إشعار   ب،  باعطاء  عطاءاتهم  تعديل  أو 
 .  21خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب     2.23
الفقر العطاء  لمقدمي  دا   20و    19  تينالتعليمات  وبمغلفات  خارجية  خلية 

 كما هو مناسب.   "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " ح إليها توضي مضاف
 لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.    3.23
مصادرة  الى  د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي  الموع  بعد عطاء  أي  إن سحب     4.23

 .  6.17لفرعيه حسب الفقرة  ا ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن    اجراءء  مقدمي العطايمكن ل   5.23 

 تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي. الطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هد.

 فتح العطاءات. 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . السرية25

الفقرة   لة حسبلات المعمويقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعدي   1.24
في الزمان    ين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،بحضور ممثل  ، 23

 .  ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  2.24
سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء،     3.24

، والعطاء البديل )إذا ما سمح  ية لكل عطاءيمة الإجمال، والقر العطاءاتوأسعا
أو  ووجود  تعديلات،  أو  وبدائل  وسحب،  وأي خصم،  طلبها(،  تم  أو  بالبدائل 

وجود العطاء  عدم  قد    ضمان  مماثلة  أخرى  وتفاصيل  ذلك،  طلب  ما  إذا   ،
العطاء فتح  أية عطاءات خلال  العمل مناسبة. لن ترفض  ات  يعتبرها صاحب 

. العطاءات البديلة  22قدمي العطاء الفقرة  لتعليمات لمخرة تبعا  لالمتأ  إلا تلك
الفقرة   العطاء  لمقدمي  للتعليمات  تبعا  المقدمة  التعديلات  لم تقرأ   23أو  والتي 

أما   الظروف.  عن  النظر  بغض  تقييمها  يستكمل  لن  العطاءات  فتح  خلال 
والمسحوبة   المتأخرة  إلى    مفتوحةغير    تعاد  فسوف  والمستبدلةالعطاءات 

 العطاء. مقدمي 
المعلنة    4.24 المعلومات  يتضمن  العطاء  بفتح  محضر  بإعداد  العمل  صاحب  يقوم 

 . 3.24للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
لاحالة  ا والتوصيات  العطاءات  ومقارنة  وتقييم  وتوضيح  بفحص  المتعلقة  لمعلومات 

 ذه العمليةي رسمياً بهآخر غير معني شخص  العطاءأو أ العقد لن تعلن لمقدمي  
حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء   )سرية(

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب  4.32الفقرة الفرعية  
 ه.العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائ
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 توضدددددددددددددددديح .26
 العطاءات

تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي  ل
لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح    مقدم عطاء

والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض،  
اقترا اأو  أو  ذلك  حلسماح  ح  في  إلا  تصحيح  به  اكتشفها  التي  حسابية  الخطاء  الأدود 

 . 28صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

فحص العطدداءات .  27
وتحديددددد مدددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطاء .  28
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : عطاءاتية تقييم الل عملالآتية خلا سيتم اعتماد التفسيرات 1.27
المحددة في وثائق    غير الاساسية  الانحرافات  -أ المتطلبات  الحيود عن  : هي 

 المناقصة. 
للمتطلبات    -ب  الكامل  القبول  عدم  أو  محددة  : هي وضع شروط  التحفظات 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
العطاء    -ج  مقدم  فشل  هي   : جالحذف  تقديم  أو  في  المعلوزء  مات  كامل 

 ق المطلوبة في وثائق المناقصة. والوثائ
كل    2.27 كان  إذا  ما  للعطاءات  التفصيلي  التقييم  قبل  يقرر  أن  العمل  على صاحب 

 عطاء:
 الجزء الثالث . يحقق معايير الأهلية المحددة في   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   -ج
 .  المناقصة طلبات وثائقاساسي مع مت بشكل  متجاوب  -د
العطاء     3.27 العطاء    المستجيبإن  هو  اساسي  الشروط     المستوفيبشكل  بكافة 

وثائق في  الانحراف    دون   المناقصة  والمواصفات  ملموس.  تحفظ  أو  انحراف 
 أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي: 

 . ؛اء الأعماليؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأد  -أ
، حقوق صاحب المناقصةا لا يتلاءم مع وثائق  واضحة، وبم  يحد بطريقة    -ب

 . العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين     -ج

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
ب  من قبل صاح  ف يرفضي فسواساس  بشكل  مستجيبإذا كان عطاء ما غير     4.27

 . العمل 
 

العطاءات     1.28 العمل بفحص  للتأكد من خلوها من    المستجيبةسوف يقوم صاحب 
 الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:

تعتمد   -أ سوف  وكتابةً،  رقماً  عنها  المعبر  الاسعار  بين  اختلاف  وجد  حيثما 
 ها كتابةً.الاسعار المعبر عن

اختلاحيثم  -ي اا وجد  بين سعر  الناتج عن حاصل  ف  الفقرة  لوحدة ومجموع 
ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما 
العشرية  العلامة  اساسي في وضع  أن هناك خطأ  العمل  لم يعتقد صاحب 

صحح  في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور وي
 وحدة.  سعر ال

هن -ج كان  فياذا  خطا  نتيجة   الك  الكميات  جدول  لقوائم  الإجمالي  المجموع 
يتم   الكميات  جدول  في  الفرعية  القوائم  لمجاميع  والطرح  الجمع  اجراءات 

إن المبالغ     2.28  أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
 العمل  المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب

السابقوافق مع الإبالت  -هـ لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم    جراء 
 العطاء.

  
تقيددديم ومقارندددة . 29

 العطاءات
العطاءات     1.29 فقط  ويقارن  العمل  حسب    أساسيبشكل    المستجيبةسيقيّم صاحب 

 .  27التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  
 كما يلي:  وات، ييمه للعطاءتق ناءأث العطاء بتعديل قيمة صاحب العملسيقوم   2.29
 . 28عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتاستثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمي -ب
(  1.27حسب الفقرة )  إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -ج

ليمات  ب التعتسليمها حس   يلة تملعروض بدو  أ   من تعليمات لمقدمي العطاءات
 . 18لمقدمي العطاء الفقرة 

إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار  -د
 .  5.23ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

أو     3.29 انحراف  أو  اختلاف  أي  أو رفض  قبول  في  بالحق  العمل  يحتفظ صاحب 
بد فالاختعرض  ال  والانحرافاتلافات  يل.  الأخرى والعروض  والعوامل  بديلة 

وثائق   متطلبات  تتعدى  لصاحب   المناقصةالتي  بالنسبة  فوائد  عنها  ينتج  أو 
   ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالددددة ايير معدددد . 30

 العطاء
قدم الى م  العقدصاحب العمل  يحيل    ،29الفقرة  بحسب التعليمات لمقدمي العطاء       

لوثائق   اساسي  بشكل  متجاوب  أنه  على  اختيار عطائه  تم  الذي    المناقصة العطاء 
 : ، على أن يتمتع مقدم العطاء هذاومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛ 4بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 لثالث . في الجزء ا مطلوبةمعايير اللاحسب وبالمؤهلات   -ب

حددددق صدددداحب . 31
العمددل  ق ددول أو 
 رفض أي عطدداء

جميدددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب  30على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة           
العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقصة ويرفض كل 

ونية  ولية قانمسؤ  ون تحمل أية، دطاءالعلاحالة  العطاءات في أي وقت سابق  
العطاء لذلك. مع اعلام  ،  أمام مقدمي  العطاءات بمبرراته  أعادة ثمن  و  مقدمي 

 شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء.  

عددددن  نالإعددددد. 32
احالددددة العطدددداء 

 وتوقي  العقد

ب   1.32 عطاؤه  قبل  الذي  العطاء  مقدم  إعلام  العقيتم  عليهاحالة  من    د  قبل  كتابيا 
ال يسمى  صاحب  )الذي  الخطاب  وهذا  العطاء.  نفاذية  مدة  انتهاء  قبل  عمل 

الاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول    كتاب
)والذي   العقد  يصفها  كما  المقاول  قبل  من  الأشغال  وصيانة  وإكمال  لتنفيذ 

 د"( "قيمة العقيطلق عليه من الآن وفي العقد 
ً   قد عبمثابة  الاحالة    كتاب  يعتبر    2.32   اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن  صاحب العمل ب  الفائز بتزويد  العطاء  على شرط ان يقوم مقدم
 . 33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

بإرسال     3.32 العمل  في وثائق  يقوم صاحب  المذكورة  العقد    إلى   المناقصةصيغة 
تائز  الف  اءالعط  دممق جميعوالتي  العطاء وبينهما  الاتفاقات    ضم  مقدم  على 

العمل   الى صاحب  واعادته  العقد  توقيع  لاتتجاوز  خلالالفائز    يوم   14  مدة 
 . تاريخ التبلغ بالاحالةمن  عمل

يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطاء الفائز بقبول عطائــه و اعــلام مقــدمي    4.32
ــرين ــاءات الاخ ــاء العط ــرفض عط ــت نفس ــاتهم ف ــب ــر خلاص ــي الوق ة ه ونش

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 . مناقصة  بالاشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في سعر العطاء كما ق   -ب
 .مع ذكر تسلسل المرشحين الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ج
 لرفض. اسباب ايان وبتهم رفضت عطاءاأسماء مقدمي العطاءات الذين  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء.  -هـ
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ضدددمان حسددددن . 33
 التنفي   

العمل خلال )  مقدم  يقدميجب أن      1.33 إلى صاحب  الفائز  عمل    وم( ي14العطاء 
 " تسلم  "     كتابمن  في  الإحالة  المحددة  بالقيمة  التنفيذ  حسن  ورقة  ضمان 

المناقصةبيانا المفعول   خطاب ضمان  بشكلو  ت  الضمان ساري  هذا  ويكون 
ما الصيانة الى  فترة  انتهاء  النهائي  بعد  الاستلام  شهادة  وتصفية   وإصدار 

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر ضمان إن   2.33
الفائ   3.33 العطاء  ال  زإذا أخفق صاحب  الفرعفي الالتزام بمتطلبات  1.33  ةيفقرة 

 . ضمان العطاءغاء احالة العقد ومصادرة سبباً في إليكون ذلك  
 

الحددددددددددددددددددق . 34
 عتراض الأ

م  1.34 او  مرشح  المناقصةلأي  وثائق  ان  يعتقد  عطاء  ال  قدم  الكاملة  قيدت  منافسة 
ادت    المفتوحة بشكل غيرو و بطريقة  مناسب  عادل  استبعاده بشكل غير  الى 

عادل خلال  مل بشكل  اعد انه لم يء يعتقومقدم عطا  من المنافسة ، واي مرشح 
الحق   العقد  احالة  وفقاباجراءات  الحكومية  الأعتراض  العقود  تنفيذ   لتعليمات 

 . النافذة
طر  2.34 اختيار  على  الاعتراض  يرد  التعاقد  وقد  فيها    المناقصةووثائق  يقة  بما 

 د . احالة العقالمواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار 
تاريخ    عمل  ايام   سبعة  (7تحريريا ، خلال )  الأعتراض   يقدم طلب  3.34 التبلغ  من 

مهامها  تمارس  والتي  التعاقد  جهة  في  الاعتراضات  لجنة  الى  الاحالة  بكتاب 
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة  الجزء الثاني: 

 أ. عام 

 –/ الشركة العامـة لتسـويق الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة   الصحة  وزارة  ] اء ي العطقدميمات لمتعل 1.1

 [ -كيماديا 

 10 /2023 /9 : رقم الاعلان

ــم المناقصــة:  رفعععع منسعععوب شععععبة تجهيعععز العععدوائر  أس
    الصحية / العدل لمعالجة مياه الامطار

 9/2023/10 : رقم المناقصة

  -:صة يات للمناقعدد ووصف مكونات جداول الكم

 فقط تتضمن أعمال مدنية فقرات  4بمجموع كلي قدره  1عدد  جدول كميات 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

ــدمي  .ج2.4 ــات لمقــ تعليمــ

 العطاء 

توجد لائحة باسـماء الشـركات غيـر المؤهلـة او الممنوعـة مـن العمـل لـدى 

ــيط  ــوان الال )وزارة التخط ــي وزاالعن ــيط رة التكترون ــر /خط ــدائ ود ة العق

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 المعلومات المطلوب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم : تعليمات لمقدمي العطاء  2.5

فــي الفقــرة ]علــى كافــة مقــدمي العطــاءات ان يــوفر المعلومــات المطلوبــة  

 لمقدمي العطاء[.  تعليمات من ال 2.5ة الفرعي

 أعمال مماثلة على الأقل عقد واحد مؤيد من الجهة المستفيدة  -:إضافة 

ــات  ج.2.5 ــدمي تعليمــ لمقــ

 العطاء

 [لا تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف الأ

 [. تنطبق لا] يتضمن : شركات لاأئتلاف  نالمقدمة م عطاءات المتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.5

 ]" لن تؤخذ"[ في الاعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين  لمقدمي العطاء تعليمات  5.5

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء 2.8

 [العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد ) في ] :الوقت  

  11/1/2024فق مواال الخميسيوم :التاريخ

 وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبيةان:مكال

 الطابق الخامس /

 المناقصة ب. وثائق 

 :لتقديم الاستفسارات عنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  10

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 بغداد  : المدينة

 باب المعظم:رقم الشارع

 ةارة الصحبناية وزية:البنا

 الطابق الخامس / شعبة العقود  : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد الالكتروني

 الاحـــد ا مـــن يـــوم ابتـــداء[ان المـــدة المحـــددة لتقـــديم الاستفســـارات هـــي 

 ] 22/1/2024 الاثنينى تاريخ الغلق في يوم توح 24/12/2023

http://www.mop.gov.iq/
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 ج. إعداد العطاء

 [ العربية اللغةالعطاء ]ة لغ العطاء  لمقدميتعليمات 12 

 

ــدمي  (و)13 ــات لمقـــ تعليمـــ

 العطاء 

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

براءة الذمة من الهيأة العامة للضرائب اضافة الى الوثائق المـذكورة فـي 

 لاعلانا

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم الاسعار  لعطاءات لمقدمي اتعليم 15

ــدمي  1.16 ــات لمقــــ تعليمــــ

 العطاء 

 [  أشهر 6يبقى العطاء نافذا ]

  

ــات  2.17و  1.17 تعليمـــــــ

 لمقدمي العطاء 

 

 ]مصرفي او صك مصدق  خطاب ضمان    [    ]مطلوب    [ضمان العطاء  

 دينار ن الف ثمائة وستوثمانية عشر مليون وثلا ]18,360,000[

 [سنة واحدة]مان العطاءية ضنفاذ 

ــدمي  1.18 ــات لمقــــ تعليمــــ

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين الاعتبارالعطاءات  ال

ــدمي  1.19 ــات لمقــــ تعليمــــ

 العطاء 

[ بالاضـافة الـى نسـخة العطـاء 2عدد نسخ العطاء الواجب تقـديمها هـو ]

 الاصلية.

 د. تسليم العطاءات 

ــ)أ( ت 2.20 ــات لمقـ دمي عليمـ

 عطاءال

 

 العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:سليم يتم ت

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية اسم الشخص المخول بالاستلام :

 بغداد المدينة :

 عنوان الشارع :

 السادسالطابق  رقم الطابق ورقم الغرفة :

  22/1/2024 الاثنينفي يوم اريخ الغلق ت قبل أو في التاريخ :

                     من يوم الغلق الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الوقت :  

ــدمي  1.21 ــات لمقــــ تعليمــــ

 العطاء 

 -:الموعد النهائي لتسليم العطاءات 

 ظهرآ الواحدة والنصف الساعة ]2024 /22/1المصادف  الاثنينيوم ]

 التقييماءات وتح العط. فهـ 

 المبين ادناه: العنوانسيتم فتح العطاءات في  لمقدمي العطاء  مات تعلي 1.24

 بغداد  المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 الطابق السادس رقم الطابق ورقم الغرفة :

 22/1/2024المصادف  الاثنينيوم  التاريخ :

                    ظهرآالواحدة والنصف  الساعة بعد  الوقت : 

 قد لة العو. احا

ــدمي 1.33 ــات لمقــــ تعليمــــ

 العطاء 

 من مبلغ العقد  [%5]هي  نسبة ضمان حسن التنفيذ 
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 معايير التقييم والتأهيل الجزء الثالث:  
العطاء   مقدمي  وتأهيل  العطاءات  لتقييم  اعتمادها  العمل  من صاحب  يتطلب  التي  المعايير  الجزء  هذا  ايتضمن  ورد  بالاضافة  ما  في  لى 

  ةكافة بموجب الاستمارات المحدد  المعلومات المطلوبة  يم دتقلعطاءات  , على مقدمي اات الى مقدمي العطاءات  ( من تعليم5و    4ادتين )الم

 . (استمارات العطاءبالجزء الرابع ) 

 

 

: الوضع المالي  1  

 متطلبات التقديم

) لا ينطبق (  المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات  شركة منفردة 

 

واحد شريك 

الادنىبالحد   

الشركاء  كل شريك 

 كافة

كشف  بموجب  

  السيولة النقدية

. (51.رقم )  

 

 

يجب تلبية 

المتطلبات  
 بنسبة )ــ%(4

يجب تلبية 

المتطلبات  
 بنسبة )ــ%(3

يجب تلبية 

 المتطلبات 

يجب تلبية 

 المتلطلبات 

سـيولة التـوفير    على مقدم العطـاء  

 (14,200,0002)البالغة  1النقدية

 مئتـا  و  مليـون  رن واربعة عشـمئتا

 . 2دينار الف

السيولة  

 النقدية

1.1 

 

 

 

 :  الخبرة .2

 متطلبات التقديم

) لا ينطبق ( المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات  شركة منفردة 

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك 

 كافة

استمارة  بموجب 

صصية  الخبرةالتخ

 رقم )1.6(. 

لوب غير مط يلبي يجب تلبية  

 المتطلبات 

يجب تلبية 

 المتطلبات 

ادارة   المشاركه بصـفة مقـاول أ أو

عقـد   عقودأ او كمقـاول ثـانوي فـي

ــد  ــنوات واحـ ــابقة 10)وللسـ ( السـ

ــل  ــغ لايقـــــــــــــــ وبمبلـــــــــــــــ

 (  183,600,000)عن

ــة و ــانون مليـــون مائـ ثلاثـــة وثمـ

لتنفيــذ . الــف دينــار فقــط وســتمائة 

د و تم ا العقلأعمال هذ  ةعقود مماثل

 5جودة  بالكامل.زها بنجاح وأنجا
 

خبرة ال

 التخصصية 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق الاعلانالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 . سبة مئويةقطوع وليس نثبت بمبلغ مت ب انويج  تنفيذه(% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب 50-30بين )  السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (. %25لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (. %50واحد على الاقل عن )الشريك اللاتقل نسبة  (4)
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ة  روف المناخي أ الط  أالتعقيدات( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل3-1أن عدد الاعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين )(  5) 

الصغيرة لتلبية المطلوب أي يجب    ية أالاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود )الاعمال( ذي القيمةوالجيولوج 

( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة وان مبلغ  10-5)  راوح ما بينثلة عنها تتالمما  لب الاعمالان ينظر الى قيمة كل عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب ط 

 . ( من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا%70-30العقد المماثل يجب ان يغطي )

 

 

 

   العاملين  -3

 ق المتطلبات الأتية:العقد وتحقييسة لتنفيذ  ب الرئلين للمناصعلى مقدمي العطاءات إثبات توفر العام

 المنصـب التسلسل 

الخبرة الكليةالعامة  

 من تنفيذ

 الأشغال ) ( سنة 

الخبره التخصصية في 

(    الاعمال المماثله )

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

-3رقم )لاستمارات ا بموجب تهم السابقةمحدداَ خبراقد العفي تنفيذ  على مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم

 (. 5/2-3( و )5/1

 

 

 * المعدات  -4

 ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ : على مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب  نوع المعدات ومواصفاتها  التسلسل 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 .(6-3ة رقم )قد بموجب الأستمارية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ العاصيل الأضافتقديم التف العطاءعلى مقدم 

 

 
 ]متطلبات العملعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج و[* 
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 الجزء الرابع 

 طاء  إستمارات الع
اء( ل مقدم العط بمن ق  )تملأ  

 .استمارة تقديم العطاء -1

 .ول الكمياتاجد -2

           .المقترح الفني -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ الأشغال.  2.3

      منهاج التهيئة. 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين.  جدول  5.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهلات مقدم العطاء. -4

 ة(. منفرد عطاء )شركةاستمارة معلومات عن مؤهلات مقدم ال   1.4

 ت عن مؤهلات مقدم العطاء )مشروع مشترك(. معلوما استمارة 2.4

 . الوضع المالي -5

 السيولة النقدية. كشف   1.5

 استمارات الخبرة. -6

 استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال.  1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -1

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة : 

 وة :رقم كتاب الدع

 ( صاحب العمل )اسم وعنوانالى :      

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت    المناقصةنؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق    -أ

 ..  ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ......................11بموجب المادة )

لتنفيذ  بعرضنا  نتقدم -ب  ال  هذا  وبالاشغال  لاحقا  وثائق  مبينة  في  محدد  هو  ما    المناقصة موجب 

 .......................................................................................................... 

عط  -ج في  الواردة  الحسومات  من  أي  أستثناء  بعد  لعطائنا  الكلي  واالسعر  )د(  في   ينةلمبائنا  يبلغ   الفقرة   أدناه 

...............................................................................................................                 

 ......... .......................   وطريقة تطبيقها هي الحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقـى     المناقصـة.... يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء فـي وثـائق  ...........فذا لمدة ..ؤنا نايكون عطا  -هـ  

 ملزما لنا ومقبولاً منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه .

قد  لتوقيع الع و الحضور   المناقصة في حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق  -و

( من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة   33/1) ةالفقرت المحددة بجب التوقيتا بمو

( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 33-3)  

لعقـد نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصـالح لنـا ولا لأي مـن مقاولينـا الثـانويين والمجهـزيين لاي جـزء مـن ا  -ح

 ( من التعليمات لمقدمي العطاء .1-4ا بالفقرة )ر اليهالمشا

شـريك ضـمن عطـاء   مقدم العطـاء أوسواء ك  ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانتنؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخ  -ط

دة بموجـب المـا( من التعليمات لمقدمي العطاء أعدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا 1-6أ عملا باحكام الفقرة )  اخر

 .عطاءت لمقدمي المن التعليما 18

ة العراق تتضمن عدم عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولب نتعهد  -ي

أي مـن او    او قائمة الشركات المتلكئـة  بالقائمة السوداء  الانشطة الجديدة او  توقفشركتنا ضمن قوائم    وضعاهليتنا أو  

 وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. العقد لأي جزء من أو مجهزينا يينانولثاولينا امق

 .نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة  -ك

حقـا نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريـري لـه بموجـب كتـاب خطـاب القبـول )الاحالـة( الـذي سيصـدر لا   -م

عداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملـزمين يننا لحين أعقد ملزم ب  بمثابةسيكون  

بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في 

 (. ام هذه الوثيقةبذلك في احكءات الخاصة الاجراالحكومية والتشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات 

 . أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات -ن

سوف لن يقوم بأي  نتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا    -س 

 . ات الفساد والاحتيالممارس

 المنصب:                                                                                             ء :        العطا أسم مقدم

 التوقيع : 

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن : 

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -2

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات الاحتياطية

 
رقم جدول  

 كمياتال

رقم  

 رة الفق
 مبلغها رقما وكتابة  اوصفهــــــ

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخلاصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميةالك الوحدة وصف الفقرة رقم الفقرة  رقماسعر ال  كتابةر سعال  مبلغ الفقرة   

 رقما

مبلغ الفقرة  

 كتابة 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ...  

 (--) ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة
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 الخلاصة النهائية 

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

 تابة قما وكالمبلغ ر ة رقم الصفح الملخص العام 

   ( 1رقم )جدول 

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ........الخ 

  )أ( مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية

  )ب(  مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية

   (النهائي )أ +ب  مجموع  
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 المقترح الفني  -3
 

          

 : في الموقعنظيمي الهيكل الت 1.3
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 : منهاج تنفيذ الأشغال 2.3
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  منهاج التهيئة :  3.3
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 : المخططات 4.3
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 جدول  العاملين : 5.3

 
بــالكوادر القياديــة الكفــبة لتلبيــة  تقــديم قائمــةي العطــاءات ى مقــدمالمقترح عل(: اسماء الكادر القيادي  1استمارة العاملين رقم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الاالمتطلبات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلو

1 

 الاسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي: 

 الخبرة:

2 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي 

 الخبرة:

3 

 الاسم 

 المنصب

 علمي المؤهل ال

 لخبرة:ا

 محدد بالجزء الثالث   هو كما

 

 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية 2أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 معلومات شخصية

 تأريخ الولادة الاسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية 

 اسم رب العمل : 

 عنوان العمل: 

 الهاتف :
ف / موظ مسؤل )مديراسم الشخص ال

 الأفراد( 

 العنوان الالكتروني  : فاكس

 سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا   : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 6.3

على مقدم العطاء تقديم المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار 

 ة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء . استمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ  حيث هيل(والتأتقييم يير اللثالث )معااليها في القسم ا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء 

 

 

 

 

 

a. م

ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق 

د

 م

 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة  

 معلومات عن المعدة   أسم المصنع   الطراز وقدرتها الحصانية 

 الأنتاجية  سنة الصنع  

الحالي   العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي   العملوصف   

الالية  اوعدة الم عائديةادراج   

كة لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  لومم  

عائديةال  

 ملكية المعدة  اسم مالك المعدة

 عنوان المالك 

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  ني لكتروع الاالموق

 الاتفاقية تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع ر أتفاصيل تأجي
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مبهلات مقدم العطاء  -4  

 

 

 أستمارة معلومات عن مبهلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة (  1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 الاسم القانوني لمقدم العطاء   

كة تاريخ تأسيس الشر   

د التاسيس انوني في بلقان الالعنو   

) الاسم أ العنوان أ رقم مقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

الالكتروني (  البريدالهاتف أ رقم الفاكس أ   

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه  

 

( مــن التعليمــات أ و ب / 2.5لفقــرة )ركة بموجــب اني للش ــحاد القــانوفي حالة الشركة المنفردة أ الفقرات المتعلقة بالتأسيس او الأت  -1

 لمقدمي العطاءات.  

( مــن التعليمــات لمقــدمي 4.5(  انفا وبما ينطبق مع الفقــرة )1الفقرة )لة اية وثائق اضافية غير داخلة بفي حالة شركة مملوكة للدو  -2

 العطاءات. 
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 ) لا ينطبق (  او المقاول الثانوي المتخصص ع المشترك(المشروي العطاء )استمارة معلومات عن مبهلات مقدم 2.4

 

 لمعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص

 الاسم القانوني لمقدم العطاء   

ــي المشــروع  المشــترك او   أســماء الشــركات ف

 المقاول الثانوي المتخصص 

لمشــترك ســنة التاســيس للشــركة المكونــة للمشــروع ا 

 تخصصالثانوي الممقاول وال

ــانوني للشــركاء فــي المشــروع المشــترك   العنــوان الق

 والمقاول الثانوي المتخصص 

الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنــوان  

الالكترونــي للممثــل المخــول مــن قبــل المشــروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 أدناه  رجة فيصلية المدالمرافقات نسخ من الوثائق الأ

( مــن تعليمــات لمقــدمي هـــ -3.5رة )نوني المســمى فــي أعــلاه بموجــب الفق ــلاتحاد أو المشروع المشــترك القــاا   تأسيس  ثائقو  -1

 العطاءات. 

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء.  4.19كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية  وثائق التي ن الدولة اللوكة مشركات الممفي حالة ال -3 

   ( من التعليمات لمقدمي العطاء.4.5بموجب الفقرة )
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 الوضع المالي  -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(.  1.5

بة  بموجب الجــزء الثالــث )معــايير التقيــيم والتأهيــل( بتقــديم  كشــف قدية المطلوالسيولة النتلاكه  ما يثبت امعلى مقدم العطاء تقديم  

 مصدق من مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب.

 

 

 

 

 الخبرة  -6

 ( عقد. تملأ استمارة واحدة لكل)  الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 1.6

 ثل لهذا العقدالحجم الممات الطبيعة وذا قودالع

 تعريف العقد -من –رقم العقد 

 تاريخ الانتهاء تاريخ الاحالة

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي 

  قيمة العقد الكلية  

  اذا كان شريكاً في

رك او  مشروع مشت

م وياً حدد حجمقاولاً ثان

الالتزام من مبلغ العقد 

 الكلي  

 مبلغ الالتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلي 

اسم صاحب العمل  

وعنوانه ورقم الهاتف 

ورقم الفاكس والعنوان 

 الالكتروني  

 

 ( من الجزء الثالث 1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة  أو

 

 

 



 

 ]2023/10/أ  9    [ -مناقصة رقم : 

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

34 

 

 ال طلبات الأشغ:مت امسالخ الجزء  

 

 

   

 
 الأشغال المواصفات ومتطلبات  -1

 

 

 جميع الاعمال أعلاه خاضعة للذرعة النهائية  -1

أستحصال موافقة اللجنة المشرفة على العمل قبل تجهيز المواد  -2  

جميع الاعمال خاضعة للضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الاولي   -3  

 اللجنة المشرفة قبل التجهيز . ليها من قبلللموافقة ع ستخدمةالمواد المتقديم نماذج من  -4

 .كافة المتطلبات الهندسية والفنية المدرجة في جدول الكميات   -5

 متحركة .  P.Mتحدد جميع المناسيب والميول بإستخدام نقطة  -6

 يوم عمل إعتبارآ من تاريخ المباشرة  120مدة تنفيذ المشروع   -7

كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات  العطاء على شركة مقدمة دير التم مقيع وخيتم تو  -8

 العطاء واي ورقة بيانات ضرورية . 

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان .   -9

اشع  -10 المناقص  وعلى  والتبليغات  للمراسلات  عنوانآ  العطاء  في  المثبت  المناقص  عنوان  اعتماد  ار  يتم 

 العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله . رأ على هذا كل تغيير يطعاقد بجهة الت

 تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .   -11

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية  رافي حالة اشت  -12

 مع العطاء . ليه اصوليآ صادق عالشراكة م في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد 

بناءآ على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي    -13 المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة  الغاء  التعاقد  لجهة 

 العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط . 

 مآ وكتابة  مداد او بشكل مطبوع رقتدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بال  -14

 و حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها . لعطاء شطب اوز المقدم الايج  -15

 ة مباشرة او غير مباشرة  لايجوز لمنتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصور  -16
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التأ عقد   ، التأسيس  )شهادة  الآتية  البيانات  من  اكثر  او  واحد  النظام تقديم  ،الداخ  سيس  للشركة  كتاب    لي 

المهنة  التخو ممارسة  أجازة   ، التجارة  غرفة   هوية   ، المقاولين  تصنيف  هوية   ، والتوقيع  بالمراجعة  يل 

 مصدقة وفقآ للقانون . 

 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب .  -17

بعد التبليغ  بكتاب الاحالة   توقيع العقد د نكوله عن  قصة عناليه المنامصادرة التأمينات الاولية لمن تحال   -18

رة نفاذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه  تد سحب مقدم العطاء لعطاءه خلال ف او عن

  الحسابية وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ 

 النافذة .  حكومية العقود ال

يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الوحدة في   -19

 حالة عد صحة مبلغ الفقرة . 

 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة .  -20

 المناقصة الواحدة . اء واحد في اكثر من عط  تقديم  ثر من شركةلايجوز لمدير مفوض في اك  -21

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية   -22

 مبلغ العقد . %20المتعاقد عليها بما لايزيد عن نسبة 

ة  خمس  % 15عن    وبما لايزيد شارية  غير الاست  يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات  -23

 عشر بالمئة من مبلغ العقد .  
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 المخططات  -2

 

 

 لا ينطبق 
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 ات ـــــــــــدول الكميــــــــــج

 

 ت  وصف الفقرة  الكمية   السعر  المبلغ 
 اولا اعمال الساحات الخارجية   

م.ط  200   منظومة  عمال تنظيف يام بأ القلمواد وتجهيز ا 
اري ومياه الامطار بأستخدام الاليات  المج

الخاصة مع ادامة المتضرر مع كافة  
متطلبات العمل وحسب توجيهات لجنة  

 الاشراف

1 

3م  0030   تجهيز المواد واالقيام بأعمال رفع منسوب   
الأرضية للممرات والساحات الخارجية  

مسلح   C40وذلك باستخدام كونكريت   

ميول  طرات مع الأعمال الش عفايبرم بال
( سم لكل متر طول  1 – 0.5المناسبة من ) 

والمؤدية الى شبكة تصريف مياه الامطار   
مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات  

 اللجنة المشرفة 

2 

2م  15,000   تجهيز المواد والقيام باعمال تبليط   
الارضيات للساحات الخارجية والممرات  

يول  سم مع الم   7ت سمك دام الاسفلباستخ
بة والمؤدية الى شبكة تصريف مياه  المناس

الامطار مع كافة متطلبات العمل وحسب  
 توجيهات اللجنة المشرفة 

3 
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 كام عامةأح -ولى المادة الأ
 التعاريف :   – 1/1

المعاني   )ب(  و  )أ(  بجزئيها  ،والخاصة  العامة   ( هذه  العقد  شروط  في  وردت  حيثما  الأتية  والمصلحات  للكلمات  يكون 

  خرى ، قانونية الأ، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات الازاءهاالمخصصة  

 ر ذلك :السياق غي ما لم يقتض

      :العقد   -1/1/1

 : العقد  - 1/1/1/1

الأحالة  يعني وكتاب  العقد  اتفاقية  من  ويتكون  العقد  طرفي  بين  عليها  المتفق  والشروط  الشروط  و  البنود  العامة  

مدرجة في    وجدت(  ق أخرى )انوأية وثائ  استمارة تقديم العطاءالخاصة، والمواصفات والمخططات، والجداول، و 

 قد.تفاقية العا

 :   كتاب الأحالة - 1/1/1/2

ويجب ان يحتوي   أالكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص الفائز الرسمى  يعني

او  على   المناقصة  ورقم  اسم  الالكترونيأ  هاتفه،البريد  ،عنوانه،رقم  العقد  اليه  المحال  المناقص  مباسم  لغ الدعوةأ 

 تاريخ بدء سريان العقدأ التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالةالتنفيذ أ الة أ مدة حالإ

 :  استمارة تقديم العطاء -1/1/1/3

  الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى   تعني

 .لصاحب العم

 صفات :  الموا -1/1/1/4

اليها  تعني "المواصفات" كما   العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب عنه(،  مشار  في 

 بموجب أحكام العقد. 

 المخططات :   -1/1/1/5

من   العمل )او في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 العقد.وجب أحكام ب عنه(، بموين

 الجداول :   -1/1/1/6

مكن أن تعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقدأ وي

 تشمل هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 :   العطاء -1/1/1/7

 وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. اءتقديم العطي استمارة نيع

 :"جداول الكميات"  -1/1/1/8

 . تعني الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد

  : الاطراف  -1/1/2

 :   الطرف -1/1/2/1

 ليه السياق.  كما يدل ع أو المقاول العمل يعني صاحب

 صاحب العمل :   -1/1/2/2

 وكذلك خلفاءه القانونيين.   الشروط الخاصةفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :   -1/1/2/3

في   بالمقاول  المسمى  )الأشخاص(  الشخص  العطاءيعني  تقديم  ويشمل   استمارة   ، العمل  عليه صاحب  وافق  الذي 

 نيين. والقان ذلك خلفاءهك

 المهندس :   -1/1/2/4

الذي يعينه صاحب العمل للقيام  او   الشروط الخاصةاو الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في    يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر،   بمهام المهندس لأغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4للفقرة ) اين وفقذلك التعي ويبلغ المقاول عن

   ممثل المقاول : -1/1/2/5

( ليتصرف نيابة 4/3يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة )

 عنه. 
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  أفراد صاحب العمل :  -1/1/2/6

ال في  اليهم  المشار  ومساعديه  المهندس  )يعني  موظفي    موغيره  (3/2فقرة  المهمن  العمل،  وعمال  وصاحب  ندس 

 وكذلك ايا من الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.

 مستخدمو المقاول :   -1/1/2/7

والعمال   الموظفون  بضمنهم  الموقع،  في  المقاول  يستخدمهم  من  وجميع  المقاول  ممثل  من  يعني  جهاز وغيرهم 

 ول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.هاز أي مقامقاول أو جلا

   المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن  :  -1/1/2/8

ء يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفا

 من هؤلاء.   ين لأيالقانوني 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز :  -1/1/3

   تاريخ المباشرة : -1/1/3/1

 (.8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )

 :   )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -1/1/3/2

( محسوبة من تاريخ 8/2رة )بموجب للفققع الحال(  ا)حسب وقسم منها    تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي

 (.8/4، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة )الشروط الخاصةالمباشرة، كما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند الاكمال :  -1/1/3/3

ا  أو  الطرفين،  بين  المتفق عليها  أو  العقد،  المنصوص عليها في  الفحوصات  التي تطلب بتعني    امر تغيير، وموجب 

اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( من    والتي يتم

 صاحب العمل.

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:   -1/1/3/4

 شرة" .لمادة العاتعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "ا

 الصيانة :   ترةف  –1/1/3/5

( للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها  11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب  تعني الفترة  

مع أي تمديد لها   الشروط الخاصة شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في    12)حسب واقع الحال( والتي تمتد لفترة  

لاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  يخ انجاز اوبة من تارس(( مح11/3لفقرة )يتم بموجب ا

 (. 10/1الأولي للأشغال بموجب للفقرة ) 

 :   شهادة الأستلام النهائي للأشغال -1/1/3/6

 (. 11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :   -1/1/3/7

ً وي تقيعني يوما   . ميا

   فعات :مبالغ والد لا -1/1/4

 مبلغ العقد المقبول:   -1/1/4/1

الأحالة   "كتاب  في  قبوله  تم  كما  العقد  مبلغ  أية     –تعني  واصلاح  واكمالها  الاشغال  تنفيذ  مقابل  الترسية"  خطاب 

 عيوب فيها. 

 :    )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -1/1/4/2

 م وفقا لاحكام العقد. ت عليه تتأية تعديلا  ل( وتشم14/1فقرة )تعني مبلغ العقد المعرف بموجب لل

 الكلفة :   -1/1/4/3

، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما ها أو سوف يتكبدها المقاول تعني جميع النفقات التي تكبد

 يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح. 

 شهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

 (. 14/13وجب للفقرة ) اصدارها بمالتي يتم  يالنهائب دة الحساتعني شها

 كشف الحساب النهائي :  -1/1/4/5

 (. 14/11يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب للفقرة ) 

 شهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/6

 ي.ساب النهائتعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الح
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 حلية : لة المالعم -1/1/4/7

 تعني )الدينار العراقي(. 

 السلف :   -1/1/4/8

 تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابع عشر" .

 المبلغ الاحتياطي :   -1/1/4/9

الاشغا من  ما  جزء  تنفيذ  لغرض  العقد  في  الصفة  بهذه  تحديده  يتم  وجد(  )ان  مبلغ  أي  لتزوييعني  أو  موادل  أو   د 

 (.13/5تقديم خدمات بموجب الفقرة )آلية أو ل تجهيزات

 الأستقطاعات النقدية :  -1/1/4/10

( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة  14/3) تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة

(14/9 .) 

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( .  ،زء من طلب السلفـاول كجـــدمه المقـــز يقــلعمل المنجيعني أي كشف ل

 الاشغال ومستلزمات التنفيذ :  -1/1/5

 معدات المقاول :   -1/1/5/1

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب 

ولكن لاتفيها،  الاشغالش ها  و  مل  أو  المؤقتة  الآلية  التجهيزات  ولا  وجدت(  )ان  العمل  معدات صاحب  أو   الموادلا 

 الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.

 مستلزمات التنفيذ :   -1/1/5/2

 سب.  بما هو مناسنها، حتة أو أي متعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤق

  المواد : -1/1/5/3

تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية( التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية،  

 بما في ذلك المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.  

 : الدائمية  الأشغال -1/1/5/4

 تي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.لدائمية الالأشغال ا يتعن

   التجهيزات الآلية : -1/1/5/5

تتضمن  والتي  الدائمية  الأشغال  من  ما  جزء  تشكيل  بها  يقصد  أو  شكلت  التي  والعربات  والمعدات  الأجهزة  تعني 

 شروع. تشغيل الم  وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او

 م :  قس -1/1/5/6

 كقسم من الاشغال ) إن وجد(. الشروط الخاصةتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في  

 الاشغال المبقتة :  -1/1/5/7

تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال  

 . عيوب فيها ةلاح أينجازها واصالدائمية وا

  الاشغال : -1/1/5/8

 تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.  

   تعاريف أخرى : -1/1/6

 وثائق المقاول :  1/1/6/1

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد. 

  حب العمل :معدات صا -1/1/6/2

المقاول في تنفيذ لمعدات والالأجهزة وا  تعني عربات )إن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من 

 الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.

   القوة القاهرة : -1/1/6/3

 ة عشر(.  ع التاس في )المادةكما هي معرفة 

 القوانين :   -1/1/6/4

في    التشريعاتتعني   قانوناً  مشكلة  عامة  سلطة  أية  عن  الصادرة  و  العراقية   والاوامر  الانظمة  و  والتعليمات  

 جمهورية العراق. 

 

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/6/5
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 .(4/2يعني الضمان )أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )

 :   عالموق  -1/1/6/6

التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم     لاماكنتعني ا 

 تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور :  -1/1/6/7

 تاريخ تقديم العطاء. في الظروف الاعتيادية قبل ان يتوقعه  برةخ ذيع مقاول سيكن بوني ما لم عي

 :   اوامر التغيير -1/1/6/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(.  بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العمليعني أي تغيير في الاشغال يتم 

 التفسير :   – 1/2

 كون : فا لذلك، تياق خلايقتضيه السباستثناء ما ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.   -أ

 الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.   -ب

ً موافقة موثلتلك ا رط ان تكونالأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشت  -ج  .  قة كتابيا

 )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم.  -د

 الاتصالات :  – 1/3

فان هذه    ،طلبات  شعارات أو  أينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو إ 

 جب : لاتصالات يا

أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار بالاستلام ( ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص   -أ

 ، و...الشروط الخاصةما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في  

 ، ومع ذلك :  الخاصة روطالشبين في مليه الن المرسل اأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوا -ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.    -1

اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه   -2

 الطلب. 

القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه افقات أو ال هذه الموثعطاء م متناع عن الايجوز الا  التقديرات أو  لشهادات أو 

يتعين على الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى  

 الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.

   :  نون واللغةالقا – 1/4

 ن العراقية.قد للقوانيضع هذا العخي

و في حالة أعتماد أكثر من لغة  للعقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة    الشروط الخاصةتكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في  

 . الشروط الخاصةعند حصول أختلاف في التفسير في 

 العقد :  تاريخ ابرام – 1/5

ابرام الطــرفين  العقأتفـــاقي  على  )  دة  يوما  29خـــلال  الانذار  (  مدة  لبضمنها  التالي  اليوم  من  المدة  تلك  احتساب  تسلم  ويتم 

 .  الشروط الخاصةنص على خلاف ذلك في ذا الا االمقـــاول لكتاب الأحالة 

 التنازل :   – 1/6

 : طرف يجوز لأيالا انه  هببموج  وأفي العقد لايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة 

الأخي -أ وللطرف  المسبقة،  الأخر  الطرف  بموافقة  منه  جزء  أي  أو  العقد  عن  يتنازل  هذا  أن  التقديرفي  حرية  وحده  ر 

 . الشأن

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 :   اويد بهثائق والتزالعناية بالو  – 1/7

مقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول )ان وجدت(، على اليتعين  

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق  

 وقات. في كل الا

يبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا ف خطأ أو عاحد الاطرا  تشفاك  اذا

 الطرف أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  
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 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :   – 1/8

الى   يقدم  أن  المقاول  على  أشيتعين  حينماخعاراً  المهندس  تنف  طياً  قيام  يتعرض  عدم  بسبب  الاعاقة  أو  التأخير  الى  الأشغال  يذ 

شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات    ة محددة،المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فتر

عاقة للعمل أو دارها من اتأخر في اصلعلى ا  ا قد يترتبالضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان م

 تأخيره.  

مما كان قد  معقول  اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت  

ل قات المقاودير استحقاقندس لتر الى المهأشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخ

 بشأنها، من حيث :  

 (.8/4أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

(، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد  3/5شعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة )ه لهذا الاستـــــلامأس بعد  ى المهنــدكما يتعين عل

 تقديراته بشأنها.  

الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار  

 اول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح. لايحق للمقه الحالة، ذمثل ه ل، فانه فيوثائق المقاو

 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :   – 1/9

ادها  يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعد

 ه(. لصالح 

قيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول ل بمجرد توتبر المقاوعي

 لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .طولة، أيهما أقالعلا لاشغال ذاتيعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء ا  -أ

يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية انجاز   -ب

 الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها.  

ي الموقع ــــاسوب فهـــاز   حجـة أي  ها، بواسطـيسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجيات -ج

 أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها. 

المقاول   لوثائق  التداول  أو  استنساخ  أو  باستخدام  ثالث  يقوم طرف  بان  عنه(  ينوب  من  )أو  العمل  لايسمح صاحب  أن  ينبغي 

ادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب  )أو تم اعد لتي اعدها  اتصميم  ن وثائق الوغيرها م

 هذه )الفقرة(.   

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :   –1/10

ططات صفات والمخفي العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من الموا

أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو   وثائق التييرها من الغو

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي فقط  يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد

 لتداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.  ساخها أو ائق أو استناك الوثاستخدام تلطرف ثالث ب

 التفاصيل السرية :   – 1/11

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية يتعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن ك

تحقيق التزامات كل منهم فقط  الضروري ل   رية، للمدى سخاصة وعقد بصورة  كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل ال

بموجب العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون  

هليته  ة لاثبات ابى مطلوعلومات اخرموافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية م

 لمنافسة في المشاريع الاخرى.في ا

 التقيد بالقوانين :   – 1/12

يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة،  

 فانه: 

التخطيط، و    أن تعليماتاللازمة بش  تصاريحصل( على ال يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيح -أ

في  تحديدها  تم  أخرى  تراخيص  وأية  الدائمية،  بالأشغال  المتعلقة  التراخيص  و  البناء،  تراخيص  و   ، التنظيم 

أخفاق صاحب  نتيجة  أي ضرر  المقاول ضد  السياق حماية  هذا  في  العمل  ويتعين على صاحب  المواصفات 

 العمل في القيام بذلك . 

على   -ب ب  لالمقاويتعين  يقوم  الاشأن  التصاريح  إرسال  على  والحصول  والضرائب،  الرسوم  وتسديد  عارات، 

والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على  
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نتي العمل  صاحب  تصيب  قد  اضرار  اية  يتحمل  أن  المقاالمقاول  اخفاق  القيجة  في  بذلول  ا  ك ام  اذا  عيق  الا 

 ل من تحقيق ذلك  وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح . المقاو

    المسبوليات المشتركة والمفردة :  – 1/13

 ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :   )أئتلاف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً  كاناذا 

 منية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.ولية التضالين، المسؤصن ومنفاء، مجتمعييتحمل كل الشرك -أ
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة   )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -ب

ب العمل وكذلك  د امام صاحكامل العق  ذتنفيو  ادارةو  قصة مناال  العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم  لتنفيذ العقد ابتدا
 . استلام الدفعات

من   -ج المسبقة  الموافقة  بدون  القانوني  كيانه  أو  الأئتـــلاف  أو  المشترك  المشروع  تكوين  بتغيير  المقــاول  يقوم  لا  أن 

 صاحب العمل.  

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14

قع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد،  ف على الموينهم بالكشعو من يالعمل و/أ  يتعين على المقاول السماح لصاحب

أجراءا الناجمة عن  العقود  التعاقد  في  من صاحب  ت  المعينين  المدققين  قبل  السجلات من  و  الحسابات  تلك  بتدقيق  يسمح  وان 

 العمل إن تطلب الأمر ذلك.

نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة   ( و التي15/6الفقرة )  اه الىافة الأنتبويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود ك

في   اليها  المشار  التدقيق  و  بالكشف  العمل  هذه  لأحقية صاحب  و  الفقرة  احكام  الفساد  حالات  من  باي  تورطه  ثبوت  حالة  في 

المنحلة( المؤقتة )  ة الائتلافط أمر سلؤهل بموجب  الأحتيال، وما يترتب عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير م

 او اي قانون يحل محله.  2004( لسنة 87رقم )

 

 المادة الثانية : صاحب العمل
 حق الدخول في الموقع :  – 2/1

الوقت )أو   لتنفيذ الاعمال، في  الموقع وتمكينه منه  الدخول الى جميع أجزاء  المقاول حق  العمل أن يعطي  يتعين على صاحب 

 ، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.لخاصةالشروط اي فمحددة لأوقات( الا

أو    منشأ  أو  اساسات  أي  من  التمكن  او  الدخول  حق  المقاول  يعطي  أن  منه  مطلوب  العمل  صاحب  أن  على  العقد  نص  إذا 

لمواصفات، الا محددة في االطريقة الباعيد ولك في الموتجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذ

 انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ. 

الموقع في   الخاصة اذا لم يتم تحديد موعد لتسليم  الى  الشروط  الدخول  المقاول حق  فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي   ،

ة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في ل من مباشر مكن المقاوتالتي    من الاوقاتالموقع والتمكن منه ض

 (. 8/3الفقرة )

اذا تكبد المقاول تأخراً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى  

( للبت في أي تمديد لمدة  8/4شأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )المقاول ب  استحقاقات  رلتقدي  لى المهندسالمقاول أن يرسل اشعاراً ا 

 الانجاز بسبب ذلك التأخير، 

الفقرة ) المترتبة على ذلك بموجب  التقديرات  ( سواءً بالاتفاق  3/5ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد 

 ها.  يراته بشأنعليها أو اجراء تقد

)والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو  احب العمل  اذا تأخر ص  و

 تأخر في تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 ات :  أو الموافقالتصاريح أو التراخيص   – 2/2

 اعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي :  لعمل  المسقدم صاحب اي

 المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.  النافذةقوانين من النسخ  -أ

 : النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .(قوانينالتقيد بال( )1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. ستلزماتتوريد م -2

 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع. -3
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 أفراد صاحب العمل : – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5الفقرة ) أحكام جهوده حسب التعاون مع المقاول في -أ

(، وبأجراءات  4/7الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )أ،ب،ج( من الفقرة )  -ب

 (. 4/16حماية البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4

من الاسباب المتعلقة    و لغير ذلكالشروط، أ  ه من هذ  وجب أي شرطاذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بم

بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم  

لغاز  لكهرباء واالماء واستهلاك ا  من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص

)  بموجب للفقرة )4/17الفقرة  إعمالا  العمل  يقدمها صاحب  التي  المعدات والفقرات  أو مقابل  أية خدمات 4/18(،  أو مقابل   ،)

 أخرى يطلبها المقاول. 

 ة ى درايب العمل عليوما عن الموعد الذي كان صاح  28ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن  

عل كان  يكونأو  ان  )فترة    يه  بتمديد  الإشعار  أما  المطالبات،  هذه  مثل  نشوء  الى  أدت  التي  الظروف  أو  بالواقعة  دراية  على 

 الصيانة( فانه يجب اصداره قبل انقضائها.  

للمطالبة، وأن تتضم العقد أو الأسس الأخرى  التفاصيل )المادة والفقرة( في  أثبات صحيتعين أن تحدد هذه  ادعان  صاحب    ءة 

المالعم الحالة أن  ل بتلك  المهندس في مثل هذه  العقد. ويتعين على  فيها بموجب  له حقا  التي يعتبر أن  التمديد  بالغ و/أو فترات 

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي : 3/5يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة )

 اول. ها من المقيصول علستحقاً للحأية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل م -أ

    (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من   المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ  هذه 

 رة. هذه الفق  الكميات المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب

 

 دس ثة : المهنمادة الثاللا
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

مهندسين ومهنيين    يعين صاحب العمل )المهندس( للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس من

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءمتمتعين بالكفا

 قد. أحكام الع ليس للمهندس صلاحية في تعديل 

ات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوباً سة الصلاحيمهندس ممارلل

من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في  

 ات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس. باية تغير مقاول فورالعلام احب العمل االشروط الخاصة. على صا

وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا  

 العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل.  

 وط فأنه :  رذه الشعليه في ه باستثناء ما هو منصوص

عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا   -أ

 منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 عقد. لة في ايات المحددليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤول -ب

أي -ج أقتـــــراح، أو  ة مصاأن  دقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو 

طلب الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية  

العقد، أحكام  بموجب  ذل  يتحملها  في  الالك مسؤوبما  الايته عن  أو  التقيد خطاء  عدم  أو حالات  التناقضات  أو  غفالات 

 بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، 28أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال ) -د

 ه لاحقا :  الا أذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرج

ا  الحصلعلى  اجراءات  ول على موامهندس  أي  أتخاذ  قبل  العمل بصورة خاصة  المؤشرة   فقة صاحب  الحالات  اي من  بصدد 

 بالفقرات الأتية : 

 (. 4/10الموافقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة ) -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب
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 لمهندس. ا يحددها امارىء كحالات الطو -1

 . الشروط الخاصةقل عن ما محدد في  تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

)المصادق  -ج الفقرة  باحكام  المقاول عملا  تغيير من  مقترح  على  بموجب  13/3ة  المقاول  من  المقترح  الغيار  ( ولاوامر 

 .(2/ 13( او )13/1الفقرتين )

(. من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا  13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا  قة للدفع بتح مسمبالغ اللحديد ات      -د

بصدد ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس 

فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول   ت المجاورةو الممتلكاأشغال  ملين أو الابان هنالك حالة طارئة تتعلق بسلامة العا

بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية    المقاول  الى  العقد، الايعاز  التزاماته وواجباته  بموجب  من أي من 

الاستج المقاول   الطارئة وعلى   الحالة  تلك  الناجم عن  الخطر  تقليص  او  تفادي  الفورالتي تضمن  لتنابة   ذلك فية  يذ 

الصادالت المهندس وجيه  العمل عليه وعلى  المسبقة لصاحب  الموافقة  الرغم من عدم أستحصال  المهندس على  ر من 

تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل  

 ريا. بذلك تحري من المقاول وصاحب العمل 

 دس : ض من المهنالتفوي – 3/2

أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به،   –من وقت لآخر    –للمهندس  

مفتشين   أي  و/أو  المقيم  المهندس   : المساعدون  هؤلاء  ويشمل  التفويض.  أو  الاسناد  هذا  مثل  يلغي  أن  له  يجوز  مستقلين  كما 

ليع التجهتفتيش على  لينون  الالغاء خطياً، ولا  بنود  أو  التفويض  أو  التعيين  يكون  أن  أو فحصها. يجب  الفقرات  أو  الآلية  يزات 

التقديرات  للمهندس تفويض صلاحيته باعداد  أنه لايحق  الطرفين اشعارات بذلك. الا  نافذا الابعد تسلم  يعتبر مثل هذا الاجراء 

 لتفويض. مثل هذا ا  لطرفان علىاوافق  (، الا اذا3/5إعمالا للفقرة )

يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن 

 ( من العقد. 4/ 1يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

مساعدي من  كل  على  واتالذين  المهندس،    يتعين  اسناد  اليهمم  الى   جبات  التعليمات  يصدروا  أن  ما،  بصلاحية  تفويضهم  أو 

أو  موافقة  أو  شهادة  أو  تدقيق  أو  أية مصادقة  وتعتبر  بالتفويض.  لهم  المحددة  الصلاحية  حدود  يتصرفوا ضمن  وأن  المقاول، 

  –قوم به أي منهم  اء مماثل يام بأي أجريأو القب أو فحص،  أختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طل

 وكأنها صادرة عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :  –ضمن حدود تفويضه 

عليها،  -أ المصادقة  لايعنى  مواد  أو  آلية  تجهيزات  أو  عمل  أي  رفض  في  المهندس  مساعد  جانب  من  أخفاق  أي  فأن 

 لية أو المواد. جهيزات الآمال أو التعلك الاه في رفض توبالتالي فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحق

اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع   -ب

 على المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.  

 :  تعليمات المهندس  – 3/3

وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال اول في أي  ر الى المقدأن يص  للمهندس

 أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد. 

  تذا كان ما ادة(. أ)الما  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام  

 تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عليها.  التعليمات أي من هذه

يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان  

 المهندس أو مساعده المفوض : ا اذا قام طياً... أمخدارها مات يجب اصذلك عملياً، فأن التعلي

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.    -ب

 المقاول. ره اشعاتاريخ تسلمولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من  -ج

واقع  المفوض، حسب  مساعده  أو  المهندس  عن  خطي صادر  أمر  وكأنه  الشفوي  الامر  هذا  لمثل  المقاول  تثبيت  يعتبر  عندئذ 

 الحال.  

   استبدال المهندس : -3/4

يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن ) فإنه  المهندس،  استبدال  العمل  اعتزم صاحب  تاريخ  21إذا   ر أن يشعالاستبدال  ( يوما من 

 حدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل.  ذلك، وأن يالمقاول ب
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 التقديرات :   -3/5

حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين  

ى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه للتوصل ال   ي مسعى جديف ـرفين  ل من الطــعلى المهــندس أن يتشاور مع ك 

 بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. ى المهندس أن يعد تقديراته يتعين عل

استلامه ( يوما من 28ة خلال )دالمؤي التفصيلات ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع

في  الواردة  التقديرات  أو  بالاتفاق  يلتزم  أن  الطرفين  على كل من  ويتعين  ذلك  اذا نص على خلاف  الا  الطلب  او  الاعتراض 

 (.تسوية المنازعاتالاشعار، الا اذا تمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )

 

 : المقاول لرابعةالمادة ا
 الالتزامات العامة على المقاول :   – 4/1

ووفقا  العقد  أحكام  بموجب  وينجزها  الاشغال  ينفذ  وأن  العقد(  في  عليه  المنصوص  المدى  )الى  يصمم  أن  المقاول  على  يتعين 

 لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.  

د، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ  دة في العقاول( المحدقئق الملية و)وثا يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآ

والفقرات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام  

الخدمات الداخلة  والفقرات وع المعدات  يشيء جمن تكون مناالتصميم والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أ

 في صلب الاشغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل. 

هو   ما  وباستثناء  الانشاء،  اساليب  جميع  وعن  الموقع  عمليات  جميع  وسلامة  واستقرار  كفاية  عن  مسؤولا  المقاول  يعتبر 

 المقاول :منصوص عليه في العقد، فان 

ق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما  جميع )وثائسؤولاً عن  ميعتبر   -أ

 هو مطلوب ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد.  

 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.  -ب

المقاول   على  الكلما طلب    –يتعين  ذلك  ممنه  ل  –هندس  يقدم  يقترح  أن  التي  الاشغال  تنفيذ  وأساليب  ترتيبات  تفاصيل  لمهندس 

المقاول أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس  

 مسبقا عن أجراءاته.  

ا العقد على مسؤولية  الأ  بتصميم جزء   القياملمقاول عن  اذا نص  في ما من  ذلك  فعندها ومالم ينص على غير  الدائمية،  شغال 

 الشروط الخاصة :  

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها   -أ

 في العقد.  

المقاول متطابقة مع -ب بلغة الاتصال المحددة في    تم صياغتهاطات، وأن تطوالمخ  المواصفات  يشترط ان تكون )وثائق 

( وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين 4/1الفقرة )

 .تصاميم كل من الطرفين

هذا -ج يكون  وأن  الاشغال،  مــن  الجـــزء  هـــذا  عن  مسؤولاً  المقاول  بعد  يعتبـر  الا  هتنفيذ  الجزء  محققاً  شغال  وانجاز 

 للغرض الذي أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك    –قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز    –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس   -د

ل، وبشكل مفص  المواصفات،  بموجب  المطلوبة    الجزء منه( )كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل

حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الاشغال 

 ( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس. 10/1إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة )

 الاداء  :ضمان حسن  – 4/2

في   ائية، وبالمبلغ المحددالاستلام النهائي وتصفية الحسابات النه  ( ضمان حسن الاداء لغاية)وعلى حسابه  دميققاول أن  معلى ال

 . الشروط الخاصة

( العمل خلال  الى صاحب  الاداء  يقدم ضمان حسن  أن  المقاول  يوما29على  الانذار  (  مدة  )كتاب    بضمنها  تسلمه  تاريخ  من 

 .الأحالة(

 .  العمل سة مالية يوافق عليها صاحبصرف أو مؤسصادرا عن م  الضمانأن يكون 

 

على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. 

للأشغال" م النهائي  دة الأستلاالم "شهمخولا بتس  أما اذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون
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( يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن  28بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ )

 يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. 

 موجب العقد. يستحقها ب  مبالغ التيليخص ا ء الا فيماعلى صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الادا

 ( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال.    28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال )

ر  اوامييرات  غ جة التنتي  مقاولةبلغ الأضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. تزيد عنلا تغيير بنسبة ال

 ممثل المقاول :  – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.  

أن يقدم الى المهندس، اسم    –قبل تاريخ المباشرة    –د ، فانه يتعين على المقاول  ول في العقممثل المقا  تسمية  تمت يكن قد  وما لم  

المهندس  تم حجبها لاحقا من  أو  الموافقة عليه  تتم  لم  للحصول على موافقته. واذا  له  يقترحه كممثل  الذي  الشخص  ومؤهلات 

فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم  للمقاول،  عمله كممثل ممارسةالممثل في ، أو اذا اخفق (6/9)استنادا للفقرة 

 ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.  

 لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.  

ل المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا  تنفيذ اشغالة لادارة  مورة كامتفرغا بص  يجب أن يكون ممثل المقاول

اشعار   يتم  وان  المسبقة،  المهندس  بموافقة  مناسبا  بديلا  يسمي  أن  المقاول  على  يتعين  فانه  الأشغال،  تنفيذ  أثناء  الموقع  عن 

 المهندس بذلك. 

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض  3/3)  الا للفقرةمقاول، إعملة عن اليمات نيابيتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التع

سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو 

الشخص    من اسم هذا لمقاول يتضاممثل    ا موقعا منالالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبق

 المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها. 

(، وبخلافه  1/4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )

 من ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس. ة مستمرة ضلخبرة بصوران ذوي مترجمين م يتعين على المقاول تأمين

 المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( :   - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على  

 ندس. همن المقة الخطية المواف

اويعت  الاخطاء بر  أو  الافعال  تلك  كانت  لو  كما  مستخدميه،  أو  وكيله  أو  ثانوي  مقاول  أي  واخطاء  افعال  عن  مسؤولا  لمقاول 

 صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :  

ا  -أ الموافقة بشأن موردي  المقاول الحصول على  اللفقرات )تجلا يطلب من  أو بواد والفقرمهيز  أية مقاولة ات( ،  شأن 

 ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد.  

 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.  -ب

) -ج عن  لاتقل  مدة  في  اشعارا  للمهندس  يرسل  أن  المقاول  على  ا  ( 28يتعين  من  لمب  لتاريخيوما  أالمحدد  عمل  ي  اشرة 

 مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 التعاون :   – 4/5

أية  لتنفيذ  المناسبة  التسهيلات  يقدم  أن  المهندس،  لتعليمات  استجابة  أو  العقد،  في  عليه  المقاول، كما هو منصوص  يتعين على 

 اعمال من : 

 ل. افراد صاحب العم -أ

 عمل. هم صاحب الرين يستخدمخولين آأي مقا -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.   -ج

 ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.  -د

اعم لتاخير  المقاول  فيه  يتعرض  الذي  المـدى  الى  تغييرات  تعتبر  سوف  التعليمات  هذه  مثل  و/او  إن  تالـه  غير كتحمل  اليف 

مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول نظورة. ان  م

 والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

العقد العمل بموجب  ا  إذا كان مطلوبا من صاحب  ا  لمقاولأن يعطي  أي  أو منشحيازة  أو حق دخول  ساس  آلية  أو تجهيزات  أ 

في  المحددين  وبالطريقة  الوقت  في  الوثائق  هذه  مثل  المهندس  الى  يقدم  أن  المقاول  على  يتعين  فإنه  المقاول"  "وثائق  بموجب 

 المواصفات. 
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   تثبيت الابعاد : -4/6

اسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو  امات والمنية والاستقلط الأصنسبة للنقايتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بال

التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي   المقاول مسؤولا عن دقة  بها. كما يعتبر  المهندس  التي يزوده  تلك 

 خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال. 

اط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول د تلك النقاء في تحديطأية اخمسؤولا عن  يعتبرصاحب العمل  

 بها، الا أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. 

لمرجعية،  ي النقاط ات مغلوطة فامعلوم  تماداً على اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اع

وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على    أن يكتشف مثل تلك الاخطاء   ولم يكن بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي :  وفقا المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها،  

 (. 8/4وجب الفقرة )ــــكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بماذا كان الاالتأخير،  ك سبب ذلالاكمال ب أي تمديد لمدة -أ

 أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.  -ب

اللازمة    (، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 : يما يأتل

 ، والى أي مدى. ا كان اكتشاف الخطأ متعذرا فيما اذ .1

 الامرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.   .2

 اجراءات السلامة :   – 4/7

 يتعين على المقاول :  

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.   -أ

 لموقع.  تواجد في اللهم ا الذين يحق العناية بسلامة جميع الاشخاص -ب

أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء   -ج

 الاشخاص للخطر.  

 رة".  توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاش -د

مؤقت  أيةير  توف -ه فيه اشغال  )بما  الاشغال، ة  تنفيذ  بسبب  يلزم،  قد  ممـا  والاسيجة(  والحراسات  والممرات  الطرقات  ا 

 لاستعمال وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.

 ضمان النوعية :   – 4/8

ظام متوافقا مع تفاصيل  ون هذا النعلى أن يك  ،العقد  د بمتطلباتيتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقي

 العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام.  

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ،    –لأعلامه    –يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس  

هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول   ن يظهر علىفانه يجب أ  مهندس،فني الى الوعند اصدار أية وثيقة ذات طابع  

 نفسه عليها. 

 أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.  

   بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات    وثائق المناقصةلاعه، ضمن  لمقاول لاطاتصرف    تقد وضع تحيتعين على صاحب العمل أن يكون  

 الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية. 

الع  موعد  بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها  كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا ل يعتبر  والمقا  ، إلا أنقدتوقيع 

 سيره لجميع تلك المعلومات.  ؤولا عن تفمس

كما أنه والى المدى الممكن عملياً )مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات  

المتعلقة تؤثر    الضرورية  قد  التي  الظروف  الطارئة وغيرها من  أبالمخاطر والاحتمالات  وااو على  على عرضه  لى  لأشغال. 

اته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد المدى ذ

 اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 لسطحية. بقات تحت اأحوال الط كفي ذل لموقع، بماشكل وطبيعة ا -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها. -ج

  اء، وغيرها مل، والاقة، والنقمتطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والط  -  د

  ت. من الخدما
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 كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": - 4/10

 يفترض في المقاول انه :

 قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".   -أ

عرض -ب وضع  قد  ب  هأنه  وقناعاته  والفحوص  والكشوف  الضرورية  والبيانات  والتفسير  المعلومات  على  بناء  كل ذلك 

 (.  4/9لفقرة )اليها في ات الاشارة مالتي تالامور 

وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة 

ح أية  لائق واصلا  ا بشكلل  وانجازهإن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغا  –في العقد )بمــا فيها المبالغ الاحتياطية  

 فيها.   عيوب

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :   - 4/11

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق 

الالطبيعية والملوثات التي قد   لاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ند تنفيذ اي الموقع عفمقاول  يواجهها 

 ولكنها لاتشمل الاحوال المناخية.  

اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا 

الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من لها وبيان  شعار وصفا  ضمن الاعلى أن يتويوماً     28تتجاوز  

 معاينتها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة.  

ت  أية تعليمابيتقيد  دية"، وأن  كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف الما

ا المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة قد يصدره

 )الثالثة عشرة( بشأنها.  

اعتبار يمكن  الذي  المدى  والى  المنظورة،  غير  المادية  الظروف  هذه  مثل  المقاول  واجه  اذا  وأما  كذلك،  باها  اشعار رقام  سال 

 ما يأتي : ه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فان بشأنها الى

 (. 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 لغ العقد. بالى م ، لاضافتهاأي كلفة كهذه -ب

يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عملا  

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/5بالفقرة )

 ا كذلك.  هاعتبارمدى يمكن  فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي .1

تقدير الامرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل   .2

الفقرة ) المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في  التعويض  ( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف ب الاتفاق على 

ف الاخرى  اجــزاء  المـــادية  وجدت(  المماثلة    لالاشغاي  لعرض )ان  المقاول  تقديم  عند  منظورا  كان  مما  افضل 

( ان يقدر  3/5المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )

يمكن   والتي  المواتية،  الاوضاع  تلك  بسبب  الكلفة  تخفيض  الى  بالاتفاق  يصل  خأو  ماعتبارها  العق  نصماً  د مبلغ 

 الدفع.  وشهادات 

على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان 

 المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

ن على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول وحيازة  لعقد، يتعيف ذلك في اخلا  علىنص  ما لم ي

الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته 

 ل.فيذ الاشغاناجه لتمما قد يحتونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع 

 الطرق الموصلة : –4/13

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع 

المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الا  ةة لحركضرار نتيجباوضاعها. ويتوجب على 

 خدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. اول أو مستمرور المق

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط : 

 يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

ان   -ب المقاول  الاشاعلى  وايوفر  اللارات  الرشادات  على  توجيهية  يحصل  وان  الطرق.  هذه  امتداد  على  ضرورية 

 التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.
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 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.  -ج

 لاءمتها. لوصول أو متوفر طرق ا العمل ضمن صاحبي لا -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ :  –4/14

 خلافا لذلك، فانه :    الشروط الخاصةما لم ينص في 

تجهيزات آلية أو قطعة    خ وصول ايةما من تاريو( ي21)يد على  تز  لا  خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس   -أ

   رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

التنفيذ   -ب مستلزمات  كل  وحماية  والتخزين  والتنزيل  والاستلام  والنقل  والتحميل  التغليف  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 

 وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.

ال -ج ييتعين على  ان  العمل ويحعوض صامقاول  ايب  أتعاب  ونفقات  حميه من  فيها  )بما  نفقات  او  ة اضرار أو خسائر 

التقاضي( مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي 

 قد تنتج عن عمليات النقل. 

 : معدات المقاول -4/15

ل بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. دات المقاووتعتبر مع  .معداته عن جميع  يكون المقاول مسؤولا

ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست 

 .  مي المقاولمطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخد

 لبيئة: حماية ا –4/61

الضرر   او  الازعاج  إحداث  من  يحد  وان  وخارجه(،  الموقع  )داخل  البيئة  لحماية  الخطوات  جميع  إتخاذ  المقاول  على  يتعين 

 للافراد وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

التأكد من أن  المقاول  ال  ،بعاثاتنسبة الان  كما يتعين على  القيم   صرف السطحي ومقدار  الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز  والتدفق 

 المحددة في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق.  

 الكهرباء والماء والغاز : –4/17

يحتاجها، قد  التي  الاخرى  والخدمات  والماء  الطاقه  توفير  عن  مسؤولا  المقاول  هو  باستثناء    يكون  عليه  مما  لاحقا، نصوص 

 راض تنفيذ الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص. لاغ

حسب   الاشغال،  تنفيذ  لغرض  الموقع   في  المتوفرة  الأخرى  والخدمات  والغاز  والماء  الكهرباء  استعمال  في  الحق  للمقاول 

المواصفات، في  المبينة  الأسعار  ومقابل  المق  التفاصيل  أنوعلى  م  اول  على  ونيوفر  هذه  سؤوليته  لمثل  تلزم  أدوات  اية  فقته 

 الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها. 

، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة  يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 يرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.ء التقد( لاجرا3/5)لفقرة العمل، وا لاحتساب مطالبات صاحب (2/4)

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :   - 4/18

في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل    –إن وجدت    –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل"  

 لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات :   واصفات، ماددة في المحار المقابل الأسعوالترتيبات وم

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛    -أ

يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو   -ب

 حيازتها أو التحكم بها. 

بالتقدير من ستعمال "وفوبدلات الا   لكمياتتحديد اتم  و ي العمل بالاتفاق أو  ق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب 

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 5/ 3،  2/4المهندس وفقا لأحكام الفقرتين )

المقاول   يزود  أن  العمل  على صاحب  مقابل    –يتعين  الب  –دون  يلتالفقرات  بتقديمهازتي  للتفاصيل    م  وفقا  وجدت(  )إن  مجاناً 

والمكان  الوقت  في  الفقرات  تلك  ونفقته،  مسؤوليته  على  يزود  أن  العمل  وعلى صاحب  العمل.  متطلبات صاحب  في  المحددة 

المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن 

 الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.  قد تم

المقاول  التزام  أن  الا  ومراقبته،  عنايته  وتحت  المقاول  عهدة  في  المجانية  الفقرات  هذه  تصبح  الظاهرية،  المعاينة  هذه  بعد 

عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال  بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية  

 المعاينة الظاهرية.  
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 تقارير تقدم العمل :   - 4/19

الى   ويسلمها  الشهرية  العمل  تقدم  تقارير  يعد  أن  المقاول  على  يتعين  فانه  الخاصة،  الشروط  في  ذلك  غير  على  ينص  لم  ما 

ول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار  ( نسخ، على أن يغطي التقرير الا6(المهندس بـ  

 ( أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.  7التقارير شهريا، خلال )

ولي  يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأ

 للأشغال. 

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي : 

الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات   -أ

قام بها   الشراء، والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي

 المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم(.   -المقاول الثانوي المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

المصنعين و -ج : بيان اسماء  التجهيزات الآلية والفقرات  الرئيسة من  البنود  التصنيع   ونسبة فيما يخص تصنيع  اماكن 

 التقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :

 لمباشرة التصنيع.   .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول.  .2

 للفحوصات.  .3

 للشحن والوصول الى الموقع.   .4

 (. 6/10بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .جودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقراتنسخا من وثائق ضمان ال -هـ 

 .(2/4قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة ) -و

البيئية  -ز بالنواحي   مرتبطة  نشاطات  وأية  خطرة  حوادث  بأية  المتعلقة  التفاصيل  شاملة  العامة،  السلامة  احصاءات 

  والعلاقات العامة.

لتنف  -ح الفعلي  التقدم  بين  تعيق  المقارنة  قد   التي  الظروف  أو  الوقائع  تفاصيل  بيان  له، مع  المخطط  والتقدم  الاشغــال  يذ 

 الاكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. 

 ع :وق الأمن في الم  - 4/20

 :    الشروط الخاصةما لم ينص خلافا لذلك في 

 السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.    يكون المقاول مسؤولا عن عدم -أ

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص   -ب

آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب 

 الموقع.    العمل الآخرين في

 عمليات المقاول في الموقع :  –4/21

يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على 

ستخدميه  . كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول وم اضافيةأعتبارها ساحات عمل  

 ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج  

المنهدس،   التنسيق مع  الفائضة عن الاستعمال بعد  المؤقتة المعدات  الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال  وأن ينظف 

 التي لم تعد مطلوبة. 

بشهادة   المتعلقة  الاشغال  أو  الموقع  أجزاء  كل  بتنظيف  يقوم  أن  للأشغال،  الأولي  الأستلام   شهادة  عند صدور  المقاول،  على 

الاس الفائضة عن  والفقرات  المعدات  به من  ما  يزيل  وأن  تلك،  المؤقتة، الاستلام  والاشغال  والانقاض  النفايات  وكذلك  تعمال، 

الموقع حتى نهاية  للمقاول أن يحتفظ في  انه يجوز  الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا  يترك تلك الأجزاء من  بحيث 

 "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 ثار :  الآ  - 4/22

القيمة   ذات  الفقرات  أو  البقايا  من  وغيرها  المنشآت  أو  الأثريات  أو  القيمة  ذات  اللقى  أو  النقود  أو  المتحجرات  جميع  توضع 

الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية 

 خاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.  لمنع مستخدميه أو أي اش

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته  

 بكيفية التعامل معها.  
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كلفة ما نتيجة لأمتثال التنفيذ و/أو  تأخرا في مدة  المقاول  المهندس واذا تكبد  الى  التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر  لتلك  ه 

 لتقدير استحقاقاته بخصوص ما يأتي : 

 (. 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة )  -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 ( للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.   3/5شعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة )ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الا

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون 
 المقاول الثانوي المسمى : مفهوم  - 5/1

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 ثانوي مسمى.  نص في العقد على أنه مقاول  .أ

عشرة"   .ب الثالثة  "المادة  لاحكام  وفقا  المهندس،  يقوم  المقاول   –الذي  الى  بأصدارتعليمات  والتعديلات"  التغييرات 

 .(5/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )لاستخدامه ك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

زم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض عليه،  فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير مل 

اذا كان مبينا )اضافة لاشياء أخرى(    مقبولاً على أن يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض  

 الامر :  على أي من الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا

 وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .   .أ

الناجمة عنه أو    اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال   .ب

 وكلائه أو مستخدميه. او ...

 الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت(. أن المقاول .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

ومسؤولياته  -1 بالتزاماته  الوفاء  من  المقاول  تمكن  التي  والمسؤوليات  الالتزامات  جميع  المقاول  تجاه  يتحمل  ان 

 بموجب العقد.  

في اداء   هميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقأن يعوض المقاول ج -2

   تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عليها   يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في

بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن  

ال سعر  من  جزءاً  الفقرةتكون  أحكام  بموجب  و5/4)  مقاولة  المسمى  (  الثانوي  للمقاول  الدفع  يتم  استلام قاته  مستح لن  بعد  الا 

 المقاول للدفعات من صاحب العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.

 إثبات الدفعات :  - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع 

استح التي  المطبق المبالغ  الخصم  منها  محسوما  له،  دفعها  تم  قد  السابقة  الدفع  شهادات  في  المسمى  الثانوي  للمقاول  قت 

 قام المقاول بما يأتي : للمحتجزات أو غيرها، الا اذا 

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.    .أ

 وكذلك... .ب

 ض دفعها.  يرف  أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 . اجرائه م اشعاره بأحقية المقاول فيأن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد ت -2

تلك  أو جميع  المسمى جزءا من  الثانوي  المقاول   الى  بالدفع  يأمر  أن  منفردا(  تقديره  على  )بناء  العمل  لصاحب  يجوز  عندئذ 

حسم الخصم المطبق( مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد  

 تقديم الاثباتات الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول 

الى  العمل  مباشرة من صاحب  يتم  صرفها  التي  المبالغ  تلك  العمل  الى صاحب  يرد  أن  الحالة  الثانوي  في مثل هذه    المقاول 

 المسمى.
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 المادة السادسة : المستخدمون والعمال
 تعيين المستخدمين والعمال :   – 6/1

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، 

إ ملائما  كان  وإذا  ونقلهم  وإطعامهم  أجورهم  وسداد  غيرهم،  أو  العمال  محليين  تعيين  الممكن  الحد  إلى  المقاول  وعلى  سكانهم 

 والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/2

قب من  متبع  هو  عما  مستواها  في  تقل  لا  بحيث  العمالة  ظروف  يراعي  وأن  الاجور  معدلات  يدفع  أن  المقاول  على  ل  يتعين 

اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على  

العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها   العمالة بحيث لاتقل عن المستوى  المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف 

 أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.   محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية 

واجورهم   رواتبهم  عن  الاشغال  بلد  في  عليهم  المتحققة  الدخل  ضريبة  دفع  عن  بمسؤوليتهم  مستخدميه  اعلام  المقاول  على 

ه مثل  أجراء  المقاول  وعلى  الاشغال  بلد  في  السارية  القوانين  بموجب  الضرائب  بتلك  تتعلق  سماحات  واية  ذه  ومكافأتهم 

 الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. 

 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :   – 6/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :   – 6/4

على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة    ينبغي

والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه 

 يق، بما فيها انظمة السلامة في العمل. اطاعة القوانين الواجبة التطب

 ساعات العمل :   – 6/5

لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة 

 ، الا إذا : الشروط الخاصةفي 

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 عليها. او تمت موافقة المهندس  .ب

كان الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على   .ج

 سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك. 

 مرافق المستخدمين والعمال :  – 6/6

فات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية  ما لم ينص على خلاف ذلك في المواص

 لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. 

ية كمكان دائم أو  ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائم

 مؤقت لاقامتهم.  

 الصحة و السلامة : -6/7

الاسعاف  مرافق  يوفر  وأن  مستخدميه،  وسلامة  صحة  على  للمحافظة  الاوقات  كل  في  التدابير  يتخذ  ان  المقاول  على  يتعين 

لترتيبات المناسبة  الاولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك ا

 لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة. 

يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل  

اصدار بصلاحية  مخولاً  يكون  وأن  الحوادث،  ضد  والوقاية  السلامة  امور  عن  مسؤولا  ليكون  واتخاذ    مناسب  التعليمات 

الاجراءات الوقائية اللازمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من 

 ممارسة صلاحيته ومسؤولياته. 

ت ويقدم التقارير  كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلا

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسالمتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات عل

 رقابة المقاول:   - 6/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة 

 فيذ وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته. التن

الفقرة   باحكام  الاتصال )عملا  لغة  باستخدام  المؤهلين  بالرقابة عدد كاف من الاشخاص  يقوم  ان  التي 4/ 1ينبغي  ( وبالعمليات 

ا منع  وطرق  لها  التعرض  المحتمل  والمخاطر  المطلوبة  والتقنيات  الاساليب  ذلك  في  )بما  تنفيذها  تنفيذ  سيتم  لغاية  لحوادث(، 

 الاشغال بصورة مرضية وامنة.  
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   مستخدمو المقاول : - 6/9

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان 

مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم  المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص  

 ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص : 

 متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.  .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب. 

 سجلات العمال ومعدات المقاول :   - 6/10

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب  

معداته مصنفه   اعداد  ومن  التي المهارات،  النماذج  باستعمال  كل شهر،  المهندس  الى  السجلات  هذه  تقديم  يتم  الانواع.  حسب 

"شهادة   في  المحدد  الانجاز  بتاريخ  متبقيا  زال  لا  بانه  معروف  عمل  اي  المقاول  ينجز  ان  الى  وذلك  المهندس،  عليها  يوافق 

 الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 6/11

لمقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال يتعين على ا

 بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.  

 

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/21

المقاو بأسعار  على  و  المواصفات  في   كما هو محدد  المناسب  الغذاء  من  الكافية  التجهيزات  لتهيأة  اللازمة  الترتيبات  أعداد  ل 

 معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد. 

 تجهيز الماء :   - 6/31

 .حة للشرب و للاغراض الاخرى على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/41

الضارة  الحشرات  من  الموقع  في  العاملين  مستخدميه  لحماية  الضرورية  الاجراءات  أتخاذ  العقد  فترة  طوال  المقاول  على 

الصحة  والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر  

 المحلية عند اختيار واستخدام المبيدات لهذا الغرض. 

 المشروبات الكحولية والمخدرات :  - 6/51

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو  

 ف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد. بيع، أو مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلا

 الأسلحة والأعتدة :   - 6/16

 على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك. 

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/17

 ترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.على المقاول احترام المناسبات المع

 مراسيم الجنازات  - 6/18

مستخدميه   من   اي  جنازة  لمراسيم  اللازمة  و  المحلية  التعليمات  بموجب  المطلوبة  الاجراءات  أتخاذ  مسؤولية  المقاول  على 

 بها محليا . المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول 

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال   - 6/19

على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة  

 وة وفرض العقوبات. لا يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالق

  الاحداثعدم جواز تشغيل   - 6/20

في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه  الاحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

 .العمل وفقاً لقانون  من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي

 تقارير اشتغال العمال  - 6/21

و   الاسم،  التقارير متضمنه  هذه  تكون  وان   الموقع  في  لعماله  التعيين  بأجراءات  ودقيقة  كاملة  بتقارير  الاحتفاظ  المقاول  على 

التقارير شهر التقارير يجب تلخيص هذه  يا وأن العمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه 
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الاخرى  التفاصيل  بقية  ضمن  تقدم  أن  يجب  التقارير  هذه  الاعتيادية.  العمل  ساعات  خلال  المهندس  لاطلاع  جاهزة  تكون 

 ( 6/9المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس  بموجب الفقرة )

 

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 
 طريقة التنفيذ :   - 7/1

 اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :   ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع  ن على المقاوليتعي

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.    مراعاة .ب

 ي العقد على خلاف ذلك(.باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص ف .ج

 النماذج:   - 7/2

المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال  للمواد والمعلومات  العينات الأتية  المقاول أن يقدم الى المهندس،  يتعين على 

 تلك المواد في الاشغال : 

 قة المقاول.النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نف .أ

 أية نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.   .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 

 التفتيش :  – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي : 

 تي يتم الحصول على المواد الطبيعية )المواد الاولية( منها.  الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن ال .أ

المواد  .ب وفحص  وقياس  وتفتيش  اختبار  من  وخارجه(،  الموقع  )في  والانشاء،  والتصنيع  الانتاج  خلال  يتمكن  أن 

 والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 

لاف يتيح  أن  المقاول  على  الدخول  يتعين  حق  توفير  ذلك  في  بما  الانشطة،  بهذه  للقيام  الكاملة  الفرصة  العمل  صاحب  راد 

 والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

وقبل   الاشغال  تجهيز  يتم  عندما  المهندس  اشعار  المقاول  على  يتعين  بقصد كما  توضيبها  أو  النظر،  عن  حجبها  أو  تغطيتها 

التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول  

 انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.

ان يكشف عن الاشغال التي تمت    –نه المهندس ذلك  متى طلب م  –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه   

 تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك. 

 الفحص :  – 7/4

اؤها بعد ألانجاز " على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجرالفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 )إن وجدت(.

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من 

و   والخبرة،  المؤهلة  والملاكات  والمواد،  والعمالة،  والأدوات،  والمستهلكات،  والمحروقات  والمعدات  والكهرباء  المعلومات، 

المهندس على وقت ومكان  غيره المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع  الفحوصات  ا مما يلزم لاجراء 

 اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

الفحو   تفاصيل  أو  مكان  يغير  أن  الثالث عشر"  "المادة  اعمالا لاحكام  للمهندس،  يأمر  يجوز  أن  أو  عليها،  المنصوص  صات 

أو  الفقرات  أو  الآلية  التجهيزات  أن  الاضافية  أو  المغيرة  الفحوصات  لهذه  نتيجة  تبين  وإذا  إضافية.  بفحوصات  القيام  المقاول 

النظر عن احك المقاول بغض  التغييرات يتحملها  العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه  ام  المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات 

 العقد الأخرى.

الى المقاول قبل ) ( ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم  24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً 

اذا   الفحوصات، الا  للمقاول مواصلة اجراء  فأنه يمكن  المتفق عليهما،  الموعد والمكان  المهندس او من ينوب عنه في  يحضر 

 ابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.صدرت له تعليمات كت

اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين  

 قاته بشانها، بخصوص : على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقا

 (. 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة ) .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

تفاق عليها، او اجراء التقديرات  ( بالا3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة )

 لهذه الامور. 
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فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار    يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقةأيتعين على المقاول ان  

الفحوصات،  اجراء  يكن قد حضر  لم  اذا  المهندس  المضمون. ويتعين على  بهذا  كتاباً  للمقاول  او يصدر  الفحص،  قبول   شهادة 

 نتائج القراءات على انها صحيحة.

 الرفض :  – 7/5

اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان 

فان   العقد،  متطلبات  مع  يتوافق  لا  انه  او  معيب،  المصنعيات  او  المواد  او  الآلية  التجهيزات  من  تلك اياً  يرفض  ان  للمهندس 

التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول 

 بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.

الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت   واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات

 تها. الشروط او الظروف ذا

 اعمال الاصلاحات :  – 7/6

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 خالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.  ابعاد اية تجهيزات الية او مواد م  .أ

 ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد. .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما،   .ج

 او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب. 

ان   المقاول  على  في  ينبغي  وجدت(  )ان  المحددة  المدة  تتجاوز  لا   ، مدة  خلال  ينفذها  وان   ، تلك  المهندس  بتعليمات  يتقيد 

 التعليمات، او ان ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.

فان صاحب المهندس،  بتعليمات  التقيد  في  المقاول  اخفق  العمل    اذا  لتنفيذ مثل هذا  أي أشخاص اخرين  باستخدام  العمل مخول 

الح  والى  عدا  وفيما  عمله.  مقابل  له  ً والدفع  المقاول مستحقا فيه  يكون  الذي  على    د  يتعين  فأنه  العمل،  هذا  ما بخصوص  لدفعة 

 .فاق( أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخ2/4المقاول، اعمالاً للفقرة )

 ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل )خالياً من اي  

 رهن او حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي : 

 ندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال. ع .أ

 .(7/8عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ) .ب

 عوائد حق الملكية :  – 7/8

ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة   –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك    –على المقاول  

 تي : بما يأ 

 المواد الطبيعية )المواد الاولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.  .أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا  .ب

 اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

 

 الغرامات التاخيرية وتوقف العمل مديد العمل, رة ، تالمادة الثامنة : المباش
 مباشرة العمل :   – 8/1

في   ذلك  ينص على خلاف  لم  الخاصةما  الشروط الشروط  تحققت  قد  يكون  بموجبه  الذي  التاريخ  هو  المباشرة  تأريخ  يعتبر   ،

المشار  بأأليه  السابقة  المهندس  واعلان  كافة  لاحقا  قيام  ا  ا  الطرفينتمام  بالمباشره    لتالية بالاجراءات  المقاول  الى  والايعاز 

   :بالاشغال 

 توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. .أ

، و   (1/12)  أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 المطلوبه  للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد. 

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة .  (14/2) استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج

" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة

 الواجبة دون اي تأخير.
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 مدة الاكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي   

 قسم منها، )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  : 

 ند الاكمال".ق نجاح "الفحوصات عتحقي .أ

أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد   .ب

 (.  10/1تسلمها بموجب الفقرة ) أكتملت لاغراض

 منهاج العمل : – 8/3

ن تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة  ( يوماً م28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال )

(... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي  8/1)

 أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن   الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال .أ

والتركيب   والانشاء،  الموقع،  الى  والتسليم  الآلية،  التجهيزات  وتصنيع  والشراء،  المقاول،  وثائق  واعداد  وجدت(، 

 والفحص.

 بموجب المادة الخامسة(.بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم   .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. .ج

 تقريرا مساندا يتناول :   .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

المقاول مصنفين حسب -2 المقـــــاول لاعداد مستخدمي  المقاول مصنفة حسب   بيان تقديرات  المهارات، وسجل معدات 

 الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. 

عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج    توقفبال  –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج  21خلال )   –وما لم يقم المهندس  

ن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أ 

 مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم.  

 

ا عكسيا  يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثير

على تنفيذ الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته  

 بذلك. لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

ن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه لا يتناسب المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأ  قاماذا  

المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام  المقاول المخطط لها، فانه يتعين على  للتنفيذ ومقاصد  الفعلي  التقدم  مع 

 هذه " الفقرة".     

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 العقد عند تحقق أحدى الحالات التالية : مدة تمديد صاحب العملل -أ

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر  -1

وت الأصلي  العقد  بموجب  عليها  المتفق  المدة  إكمالها ضمن  يمكن  لا  بحيث  عليه  المتفق  المنهاج  تنفيذ   ــفي  ى  راع ـــ

 . الشروط الخاصةفي  بة المحددةــالنس

إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود  -2

 لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

وقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها  يمكن تئية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا  اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا  -3

 تأخير في أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل :  – 8/5

 اذا تبين في أي وقت : 

 الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.  أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح  .أ

 (. 8/3أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) .ب

 ( الفقرة  الواردة في  تلك الاسباب  المقاول  8/4ولم يكن ذلك راجعا لسبب من  الى  للمهندس أن يصدر تعليماته  (، عندئذ يمكن 

بالفقرة ) ل8/3عملا  لتسريع (  اتباعها  المقاول  ينوي  التي  المعدلة  الاساليب  يبين  بتقرير  باعداد منهاج عمل معدل، مدعما  يقوم 

 معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال. 
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وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة 

هذه   ادت  اذا  اما  ونفقته.  المقاول  مسؤولية  على  التنفيذ،  مستلزمات  و/او  المقاول  مستخدمي  اعداد  و/او  العمل  ساعات  عدد 

ان يدفع    –(  2/4)عملا باحكام الفقرة    –الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول  

 ( لاحقا.       8/7)إن وجدت( يموجب الفقرة ) مل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخيرهذه الكلفة الاضافية الى صاحب الع

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر   

 ن التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.( دو8/4العمل و لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )

 الغرامات التأخيرية :  – 8/6

الفقرة ) الاشغال وفقا لاحكام  بأكمال  الالتزام  في  المقاول  اخفق  إعمالا لاحكام  8/2اذا  العمل  يدفع لصاحب  أن  عليه  فينبغي   ،)

( الغ2/4الفقرة  هذه  وتكون  الاخفاق،  هذا  على  المترتبة  التأخيرية  الغرامات  في  (  عليه  المنصوص  بالمقدار  الشروط رامات 

، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع الخاصة

هو منصوص الغرامات  المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما 

 ..  الشروط الخاصةعليه في 

تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب 

اي من    ( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من15/5العمل بموجب الفقرة )

 واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد.  

 العمل :  توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية  المقاوللألزام    صاحب العملمن قبل    القرار الصادرالتوقف : هو    -أ

لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة    امعه  المتعاقداو    صاحب العمل  المعنية لدىولمدة محددة وذلك بناءاً على طلب الجهة  

 .    المادةالالية المعتمدة في هذه 

 :  اسباب التوقف  -ب

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 ية التي تؤثر على سلامة التنفيذ. الأحوال المناخ  -2

 او حالات حظر التجوال. العطل الرسمية الاستثنائية -3

 .والتعامل مع حالات ومدد التوقف التوقفاعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر تر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

( يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة 60ل مدة لا تتجاوز )وخلا  صاحب العملفل( يوم   90تجاوزت مدة التوقف )  اذا  -هـ

 :الآتيينالمختصة اتخاذ احد الخيارين 

التوقف ويتم تسديد مستحقات    اولاً: العقد بسبب عدم زوال سبب  المنجزة قبل صدور امر التوقف   المقاولإنهاء    للفقرات 

( بعد  نافذا  العقد  انهاء  يصبح  الحالة،  هذه  ت7وفي  من  أيام  الاشعار(  ارسال  المقاولة  اريخ  المقاول بانهاء  على  ويتعين   ،

عند انهاء العقد بهذه الصورة،   (16/3المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )

 أتي :يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما ي

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد. -1

تعاقد على تجهيزها   -2 التي  أو تلك  المقاول  التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها  التجهيزات الآلية والمواد  كلفة 

الع التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب  مل )وضمن مسؤوليته(  واستلامها : وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه 

  حال تسديده لقيمها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.     

 نتيجة توقعه لانجاز الاشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تك -3

 .كلفةالى مخازنه  كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها -4

 -دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية: ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاخرى  -2 الاجزاء  على  تأثيرها  عدم  حالة  في  التوقف  بأسباب  تأثرت  التي  المنجزة  غير  الفقرات  عن  الاستغناء 

ت العمل  لذلك  وفــي حالة طلب صاحب  إن وجدت مبررات  تنفيذها  تعديل كلف  الاعتبار  بنظر  الأخذ  فيتم  نفيذها 

( التوقف  مـدة  تجاوز  وتثبيتها  90وعند  تحليل سعري  إجراء  بعد  السائدة  للأسعار  وفقاً  تحديدها  يتم  حيث  يوم   )

ب المقاول  من  تعهد  طلب  تقديم  يتم  لم  ما  بالعمل  المقاول  مباشرة  قــــبل  رسمي  بشكل  المطالبة وتصديقها  عدم 

 . بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود لصاحب العمل
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 أستئناف العمل : – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن 

، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد  توقفالاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بال

 .   بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديلات(  تلك توقفلحقت بها خلال فترة ال

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :   - 9/1

ال على  لاحكام  يتعين  طبقا  الاكمال"  عند  "الفحوصات  اجراء  )  هذهمقاول  والفقرة  الوثائق 4/ 7"المادة"  تقديم  بعد  وذلك   ،)

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1المطلوبة منه بموجب الفقرة )

قاول مستعدا لاجراء أي  ( يوما من الموعد الذي يكون فيه الم21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في  14من الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال ) 

 اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها. 

المهندس   على  يتعين  الاكمال"،  عند  "الفحوصات  نتائج  تقييم  أعند  لمراعاة  مناسب  سماح  بمعرفة أخذ  للأشغال  استخدام  ي 

للأشغال.   الأخرى  الخواص  أو  الأداء  على  العمل  مرحلة  صاحب  اجتاز  قد  أنه  منها،  قسم  أي  أو  الاشغال،  تعتبر  وعندما 

 "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :   - 9/2

ص  قام  ) اذا  الفقرة  احكام  تطبيق  يتم  مبرر،  بدون  الأكمال  عند  الفحوصات  بتأخير  العمل  )7/4احب  الفقرة  و/او   )10/3  )

 بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات. 

المقاول يطلب   واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى 

يعد لا أن  فيه  الفحوصات خلال )منه  الفحوصات 21جراء  أن يجري  المقاول  الاشعار، ويتعين على  استلام  تاريخ  ( يوما من 

 خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك.  

الــ) فترة  الاكمال "خلال  عند  الفحوصات  اجراء"  في  المقاول  اخفق  اذا  يوما، جاز لافراد صا21اما  يقوموا  (  ان  العمل  حب 

باجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها  

 على انها صحيحة.  

 اعادة الفحص:   - 9/3

الف احكام  تطبيق  فيتم  الاكمال"،  عند  "الفحوصات  اجتياز  في  منها  قسم  اي  او  الاشغال  اخفقت  )اذا  ويجوز  7/5قرة  عليها.   )

للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت 

 نفس الشروط والظروف. 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :   - 9/4

الفقرة )  اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات (، فان المهندس 9/3عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب 

 مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية :  

 .(9/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

او اي قسم منها    اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال  .ب

، فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول 

   .ج(-4/ 11على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

رة )ج( اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ  في حالة تطبيق الفق

التخفيض  لم يكن هذا  لهذا الاخفاق. وما  العمل نتيجة  بالنسبة لصاحب  المتحققة  القيمة  لتغطية نقصان  العقد بمبلغ يكون مناسبا 

العقد )او   التخفيض باحدى الطريقتين المتعلق  بهذا الاخفاق محددا في  حددت طريقة احتسابه(، فان لصاحب العمل ان يطلب 

 الأتيتين : 

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام   .1

 الأولي للأشغال.

 . (3/5( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2
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 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 10/1

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب  9/4باستثناء النص الوارد في الفقرة ) 

 العمل الاشغال عندما : 

بمدة الانجاز، وباستثناء    ( المتعلقة8/2، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة )تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد .1

 ما يسمح به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

ا الى  يتقدم بطلب  ان  للمقاول  تقل عن  )يجوز  في مدة لا  الأولي للأشغال"  الأستلام   ( يوما من 14لمهندس لاصدار "شهادة 

المقاول    –التاريخ الذي تكون فيه الاشغال   للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، –برأي  قد تم انجازها وانها جاهزة  

 فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة.  

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : 30ن على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال )يتعي

قد تم   .أ فيه الاشغال، أو أي قسم منها،  الذي تعتبر  التاريخ  فيها  للمقاول محددا  أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال 

أو   –بشكل جوهري على استعمال الاشغال    انجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر

 للغرض الذي أنشئت من اجله، )الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ...  –اي قسم منها 

المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة  .ب رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على 

الأو لتسليم  الأستلام   آخر  باشعار  التقدم  قبل  العمل  هذا  مثل  انجاز  يستكمل  أن  المقاول  على  ويتعين  للأشغال.  لي 

 الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة. 

( يوما، وكانت الاشغال أو  30اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم  القسم )حسب واقع  

 اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 10/2

زء من الأشغال الدائمية. لا  ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي ج  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا    –يجوز للمهندس  

يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق  

بين الطرفين بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء 

 ار شهادة الاستلام الاولي، فانه :  قبل اصد

 .يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله .أ

المقاول عن   .ب وتتوقف مسؤولية  التاريخ،  ذلك  العمل من  الى صاحب  الاشغال  الجزء من  بذلك  العناية  تنتقل مسؤولية 

 .العناية به

 دة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك.يتعين على المهندس ان يصدر شها .ج

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما 

ف الفحوصات  تلك  بإجراء  يقوم  أن  المقاول  وعلى  الاكمال"  عند  "الفحوصات  من  تبقى  ما  من خطوات لاجراء  اسرع يلزم  ي 

 فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 

 

التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن  اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات 

جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في    الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم

من   القسم  أو  للاشغال  الكلية  القيمة  الى  منسوبة  قيمة  من  تسلمه  تم  الذي  للجزء  لما  بالتناسب  احتسابه  التأخيريةفيتم  الغرامات 

( الفقرة  بأحكام  المهندس عملاً  الحال(. ويتعين على  بالاتفاق ع3/5الاشغال )حسب واقع  يقوم  أن  أن  (،  أو  التقديرات يليها  عد 

( ولا  7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لالمتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي  

 تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها. 

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :   - 10/3

لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا    –( يوما  14لفترة تتجاوز )  –وصات عند الاكمال"  اذا تعذر على المقاول اجراء "الفح

عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي  

 كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال. 

يص  أن  المهندس  على  عند ويتعين  الفحوصات  بإجراء  يقوم  أن  المقاول  على  يتعين  ولكنه  لذلك،  وفقا  للاشغال  تسلم  شهادة  در 

( يوما يتضمن  14الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 
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فللمقاول أن   الفحوصات عند الاكمال،  التأخير في اجراء  لمثل هذا  المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة  اذا تكبد 

 يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

يتأ .أ أو سوف  تأخر  قد  اذا كان الاكمال  التأخر،  نتج عن هذا  الاكمال مما  في مدة  تمديد  الفقرة  أي  خر، وذلك بموجب 

(8/4). 

 أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. .ب

المهندس   المقاول    –وعلى  أشعار  تسلمه  )  –بعد  للفقرة  إعمالا  يقوم  بهذه 3/5أن  المتعلقة  التقديرات  اعداد  أو  عليها  بالاتفاق   )

 الامور . 

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :   - 10/4

لذلك في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن   ما لم ينص عليه خلافاً 

 اعتبارها تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المسبولية عن العيوب 
 الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :إكمال   - 11/1

العادي  قد ينجم عن الاستعمال  ما  )باستثناء  العقد  التي يتطلبها  الحالة  المقاول، وأي قسم منها، في  لكي تكون الاشغال ووثائق 

المتو الصيانةوالاستهلاك  فترة  انقضاء  عند  ممكن  قع(  فترة  بأقصر  مباشرة  بعدها  أو  بها،  يتع المتعلقة  فإنه  عمليا،  على ة  ين 

 :المقاول

   .وفقا لتعليمات المهندسستلام  الأولي للأشغال، اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأ .أ

في أو قبل ،  تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 ل أو في  أي قسم منها )حسب واقع الحال( . انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغا

 واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا بًذلك. 

 كلفة اصلاح العيوب :   - 11/2

الفقرة ) اليها في  المقاول كلفة جميع الاعمال المشار  لخاصة، اذا كانت والى المدى ب( على مسؤوليته ونفقته ا  -11/1يتحمل 

 الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج

المقاول"  أي سبب آخرأما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى   ، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ  "لا يخص 

   أخير.ب العمل )أو نيابة عنه(، دون تالمقاول بذلك من صاح

 تمديد فترة الصيانة:   - 11/3

الفقرة ) (، بفترة تساوي فترة الصيانة  2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب 

وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات   الشروط الخاصة ردة في  الوا

 الآلية )حسب واقع الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.  

تم   اذا  ال  توقفو  و/أو  الآلية  التجهيزات  )توريد  الفقرة  أحكام  بموجب  تركيبها  أو  المقاول  8/7مواد  اجراءات  على  بناء  أو   )

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد    هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام  16/1بموجب أحكام الفقرة )

 . توقفية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك المرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآل

 

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :   - 11/4

الى المقاول يحدد  عارا  ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصلاح أي عيب أو ضرر  اذا اخفق المقاول ف

 فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.  

في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول   واذا اخفق المقاول

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( : 11/2وفق الفقرة )

لمقاول أية مسؤولية عن  وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل ا  ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –هذا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

 من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده   أن –( 2/4وفقاً للفقرة )

اجر .ب حسب  مقابلها  العقد  مبلغ  لتخفيض  تقديراته  يحدد  أن  أو  اتفاق  الى  التوصل  المهندس  من  يطلب  الفقرة أن  اءات 

(3/5.) 
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اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي  .ج

استخدامه  لايمكن  مما  منها  الرئيسي  الجزء  لذلك  بالنسبة  إنهاؤه  أو  بكامله،  العقد  ينهي  أن  فله  منها،  رئيس  جزء 

اف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن  منه. وبدون الاجح  ةللاغراض المقصود

لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع 

 ة والمواد الى المقاول.  الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلي

 إزالة الاشغال المعيبة :  - 11/5

بعد الحصول على موافقة صاحب    –اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول  

 .  زات الآلية تكون معيبة أو تالفةأن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهي –العمل 

 الفحوصات اللاحقة :   - 11/6

من   أي  اجراء  اعادة  يطلب  أن  للمهندس  يجوز  فإنه  الاشغال،  أداء  على  تأثير  ضرر  أو  عيب  أي  اصلاح  لاعمال  كان  اذا 

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. 28الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

من نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف يتم اجراء هذه الفحوصات ض

 ( فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح.  11/2الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

النهائ للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاالى أن يتم اصدار شهادة الأستلام  شغال كلما تطلب الامر ذلك ي للأشغال، يكون 

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهلاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم    –نه ذلك  اذا طلب المهندس م   –يتعين على المقاول  

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة 11/2تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 اد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد. ( إما بالاتفاق أو بإعد3/5على عملية البحث عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 :  م النهائي للأشغالشهادة الأستلا  - 11/9

ا  لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيه

 المطلوبة منه بموجب العقد.   اتكمل الالتزامالتاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أ

( خلال  للأشغال"  النهائي  الأستلام  "شهادة  يصدر  أن  المهندس  على  فترات  28يتعين  من  فترة  آخر  انقضاء  بعد  من  يوما   )

ها بما  الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكامل

 في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل. 

 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 الالتزامات غير المستوفاه :   - 11/10

الأستلام   "شهادة  يتم صدور  أن  تاريخه.  بعد  الى  ينجزه  لم  التزام  بأي  الوفاء  عن  مسؤولا  كل طرف  يبقى  للأشغال"  النهائي 

 وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 اخلاء الموقع :   - 11/11

للأشغال  النهائي  الأستلام  شهادة  تسلمه  عند  المقاول  على  ويتعين  المقاول،  معدات  من  ماتبقى  الموقع  من  يزيل  أن    المواد   ، 

 الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. 

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

فإنه يحق لصا النهائي للأشغال"  بأن يسترد الأستلام  العمل مخولا  بقاياها. ويكون صاحب  يتخلص من  أو  يبيع  أن  العمل  حب 

 التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على 

 اول أن يدفع الفرق الى صاحب العمل.المق

 

 وتقدير القيمة  الأشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 12/1

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة. 

الفقرة ) المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب  الفقرة    الاكماليمه طلب سلفة  ( او عند تقد14/3على  بموجب 

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11( او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة )14/10)

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه : 

 متثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس.  أن ي .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب
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اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس  

 ال.  الصحيح للاعم

المهندس   على  يتعين  فإنه  السجلات،  بأستخدام  الدائمية  الأشغال  قياس  يتطلب  عندما  العقد،  في  لذلك  عليه خلافا  ينص  لم  وما 

اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند  

 عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.   الموافقة. فاذا تخلف المقاول 

أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا  

 الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات.  

أن  الاشعار،  لهذا  تسلمه  بعد  المهندس  دفع    وعلى  على  أوان يصادق   يعدلها  أن  أو  يؤكدها،  أن  فاما  السجلات  بمراجعة  يقوم 

( يوما من بعد تاريخ دعوته  14الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 لتفحصها، فان القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.   

   لوب القياس :أس  - 12/2

 ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي : 

هندسيا   .أ الدائمية  الأشغال  بنود  من  بند  كل  من  المنفذة  الفعلية  الكميات  لصافي  القياس  بالدليل يتم  المبينة  الاسس  وفق 

 عمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.القياسي الموحد للمسح الكمي لا

   يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

على مبلغ العقد أن يقوم بالاتفاق    –(  3/5عملاً بأحكام الفقرة )  –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس  

أحكام   بموجب  تقديره  يتم  الذي  أو  عليه  الموافق  القياس  باعتماد  وذلك  الاشغال،  بنود  بند من  لكل  القيمة  باحتساب  تقديرها  أو 

( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا  12/2)  و(  12/1الفقرتين )

وجودا، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ البند م

أ بموجبها بصورة منفردةيعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع  

تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين    اما فيما يتعلق بالتغييرات التي

(13/3.)   

 الالغاءات :   - 12/4

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :

ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد   اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة .أ

 المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء.

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.   .ج

عند   المهندس،  على  يتعين  كما  المؤيدة.  التفصيلات  تقديم  مع  بذلك،  المهندس  اشعار  المقاول  على  يتعين  الحالة،  هذه  مثل  ففي 

أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها    –(  5/ 3عملاً بأحكام الفقرة )  –تسلمه لهذا الاشعار  

 ل المباشرة بهذا الجزء من الاشغال. الى مبلغ العقد. حا

 

 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 
 صلاحية احداث التغيير   - 13/1

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في  ل

 أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.  الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، 

بدون   اشعاراً  المقاول  قدم  اذا  الا  وينفذه،  تغيير(  )امر  تغيير  بكل  يلتزم  أن  المقاول  على  معززاً تأخيريتعين  المهندس.  الى   ،

 بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه : 

 لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة  .1

 التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي.   ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته. 

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 دة أو انقاص الكمية لاي عمل تضمنه العقد.زيا .أ

 حذف اي جزء من الاعمال.  .ب

 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج

 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د
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ذلك أي "الفحوصات تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في   .ه

 عند الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى. 

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.  .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على 

 لتغيير.  اجراء ا

 احتساب قيمة التغييرات  13/2

يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن  

الكميات   لها ضمن جدول  باعمال وردت فقرة  النقصان تتعلق  او  الزيادة  المهندس وفي حالة كون هذه  اعمال حذفت بامر من 

من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات   (13/3الفقرة )سعر فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق  الم

مشابهة او مقاربة في جدول الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و  

 توصل الى اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا ومناسبا. المقاول وفي حالة عدم ال

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  13/3

الاصلية   -أ للفقرة  المقاولة  اسعار  تتخذ  عندئذ  المسعر  الكميات  جدول  في  فقرة  من  بجزء  يتعلق  التغيير  كان  اذا 

 تسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل. المطلوب تغييرها اساساً لل

في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على   -ب

 اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها. 

المقاولة  فيما يت  -ت علق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في 

المسعر على ان يتم الاتفاق بين %20لحد ) الكميات  ازائها في جدول  الواردة  الكميات  النقصان من  او  ( بالزيادة 

 المهندس والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة. 

( من الكميات الواردة ازائها في %20ا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز )اذ -ث

جدول الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة 

خ المقاول  تفادي  الى  التخفيض  فيها  يؤدي  التي  الحالة  وفي  المبدأ  المذكورة  نفس  مراعاة  فيجب  متوقعة  سارة 

 لصاحب العمل. 

 عدم الاتفاق على الاسعار  13/4

من هذه المادة (  13/2( و )1/ 13في الفقرتين )في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور  

المهندس يحددها  التي  بالاسعار  الاعمال  بتنفيذ  الاستمرار  المقاول  الى   فعلى  يوجهه  تحريري  باشعار  اعتراضه  يثبت  ان  وله 

 . المهندس مبيناً فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل

 إجراءات التغيير :  – 13/5

يب للطلب كتابياً  اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستج

 في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي : 

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .الاشغال اكمال(، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.   .ج

الفقرة ) المقاول )بموجب  المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح  لغير ذلك( أن يرد على  13/2يتعين على  أو   )

الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأ المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل  المقاول إما بالموافقة أو عدم  نه يتعين على 

 خلال فترة انتظاره لتسلم الرد.  

وعلى   المقاول،  الى  المهندس  من  تصدر  أن  يجب  التكاليف،  تسجيل  لمتطلبات  طلب  أي  مع  ما،  تغيير  لتنفيذ  تعليمات  أي  ان 

 المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.  

كام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا  يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أح

 بأحكام هذه المادة.  

 

   المبالغ الاحتياطية :   - 13/6

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر   -1

الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او   يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه

لتوجيهات   وفقاً  بتاتاً  لاتستعمل  او  جزئياً  او  كلياً  تستعمل  قد  والتي  معينة  فقرة  لتنفيذ  كاحتياط  او  خدمات  او  مواد  لتجهيز 

 وجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر:واختيارات المهندس ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة ) قيام -أ
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 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

و والقوائم  العروض  جميع  يبرز  ان  المهندس  منه  يطلب  حينما  المقاول  العلى  او  والحسابات  المتعلقة   وصولاتالمستندات 

 بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

منه   الذي يصرف  بالقدر  الا  المقاولة  بمبلغ  مشمول  غير  ويعتبر  المقاولة  يخصصه صاحب لاغراض  الذي  المبلغ  به  ويقصد 

 بموج ب المقاولة وبامر تحريري من المهندس. 

  العمل باليومية :  - 13/7

 للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا  

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في 

قاول ان يزود المهندس بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان  المقاولة وعى الم

 يقدم الى المهندس اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

ن يسلم  يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ا

الذين   العمال  واجرة  العمل  ومدة  وحروف  اسماء  على  تشتمل  موقعتين  بنسختين  دقيقة  قائمة  المهندس  ممثل  الى  يوميا 

المواد والمعدات استخدموا في ذلك العمل و  كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع 

توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن    المستعملة في او من اجل ذل العمل ويجب ان

 كل بيان اذا كان صحيحاً او عندما تتم الموافقة عليه. 

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا 

مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظامأ ويشترط ان يراعى على الدوام انه  يستحق المقاول اي مبالغ  

انفا غير   المذكورة  للاحكام  البيانات وفقاً  او  القوائم  المقاول بارسال مثل تلك  قيام  المهندس لاي سبب كان بان  اذا راى 

فع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي بعد حصول  ممكن عمليا فللمهندس الحق على الرغم من ذلك ان ياذن بالد

القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو  

 الذي يراه عادلا ومناسبا. 

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :   - 13/8

العقد مراعاة لأية ) بما في ذلك سن قوانين   القوانين العراقيةزيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في    يتعين تعديل مبلغ 

التاريخ  التغيير بعد  أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك  التفسيرات القضائية  جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة( أو في 

 وجب العقد.الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بم 

 

إذا تكبد المقاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل 

بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام 

 (، بخصوص :  20/1)الفقرة 

  .(8/4تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

عليه   يتعين  فإنه  الاشعار،  لهذا  المهندس  تسلم  )  –وبعد  الفقرة  بأحكام  اتفاق  –(  3/5عملا  الى  يتوصل  يعد    أن،  أن  أو  عليها 

 التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور . 

ظر الاعتبار  بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن

 . في تمديد مدة العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات 
 : مبلغ العقد    - 14/1

 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان : 

) .أ الفقرة  بموجب  تحديده  او  عليه  الاتفاق  يتم  العقد  او  12/3مبلغ  )زيادة  تعديلات  لأية  خاضعاً  المبلغ  هذا  ويكون   )

 .نقصان( تتم بموجب أحكام العقد

بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه   .ب

 .(13/7العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة )
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ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات   .ج

 الفعلية والدقيقة : 

 ها من المقاول. لتلك الأشغال المطلوب تنفيذ .1

 لاغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".  .2

 السلفة المقدمة :   - 14/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما  

الكفالة المطلوبة منه بموجب احك المقاول  المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان  يقدم  ام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة 

 .  الشروط الخاصةتعددت( والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق 

الشروط ة في  لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدم

 .  الخاصة

( الفقرة  بأحكام  المقدمة عملا  السلفة  تسلمه شهادة  بعد  المهندس،  او 14/3يقوم  المقدمة  بالسلفة  سلفة مرحلية  بإصدار شهادة   )

 القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم : 

   .(4/2فقرة )ضمان حسن الاداء بموجب ال .1

أو   .2 مصرف  عن  صادرة  تكون  ان  ويجب  المقدمة،  السلفة  لمبلغ  وعملاتها  مبلغها  في  مساوية  المقدمة  السلفة  كفالة 

مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى  

 يقبل بها صاحب العمل. 

ن نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن  يتعين على المقاول ضما

المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين  بالقدر المسترد من  الكفالة اولا باول  يجوز تخفيض مبلغ تلك 

الكفالة انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين   على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد شروط 

 مبلغها بالكامل... ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

من السلف المرحلية المصادق    الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في  

   ( 14/6أحكام الفقرة )عليها من المهندس بموجب 

اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة  

  –الخامسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة"  

لمقاول الى صاحب فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من ا   -حسب واقع الحال  

 .العمل

 تقديم طلبات السلف المرحلية :   - 14/3

وبحيث يكون  يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة(  

الكشف منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به  

على ان تستقطع   (4/19الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%5يمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها )( من ق%10نسبة )

ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها 

 مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي : 

التقديرية للاشغ .أ التعاقدية  التغييرات. بأستثناء ماورد  القيمة  الشهر وتشمل  المقدمة حتى نهاية  المقاول  المنفذة ووثائق  ال 

 في )ب( و )و( ادناه.  

  .(13/8) ة، عملا باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

النسب .ج بواقع  نقدية،  كأستقطاعات  أستقطاعه  يجب  المبالغ مبلغ  اجمالي  من  اقتطاعا  العطاء  ملحق  في  المحددة  المئوية  ة 

النقدية  المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات 

 .الشروط الخاصة)ان وجد( كما هو محدد في 

المقدمة )وأذا كان هنالك   .د للدفعة  احكام اية مبالغ يجب اضافتها  استردادها، بموجب  اكثر من قسط( خصمها لاغراض 

 . (14/2) الفقرة

و .ه الآلية  التجهيزات  بخصوص  استقطاعات  او  اضافتها  يجب  مبالغ  )  المواد   اية  الفقرة  احكام  المتعلقة 14/5بموجب   )

  .بالتحضيرات

ب .و او غيره،  العقد،  احكام  اي من  بموجب  قد تحققت  تكون  اخرى  أستقطاعات  او  الناجمة عن أية مبالغ  تلك  ذلك  في  ما 

   .احكام "المادة العشرين"

 أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة. .ز

 جدول الدفعات :         - 14/4
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 . الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :   التجهيزات الآلية و  - 14/5

 هـ( ما يأتي :  -3/ 14أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )

 الدائمية.  في الأشغال التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

و .2 الآلية  التجهيزات  هذه  لمثل  التعاقدية  القيمة  تكون  عندما  الفقرات  اقيام  في  من   المواد  التخفيض  كجزء  دخلت  قد 

 أ(. -14/3الأشغال الدائمية بموجب احكام الفقرة )

الثانويتين )ب   الفقرتين  اليها في  المشار  القوائم  ادناه مشمولة ضمن  1  –( و )ج  1  –اذا لم تكن  الجداول  فلا يتم تطبيق  ( في 

 احكام هذه الفقرة . 

 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية : 

 ان يكون المقاول :  .أ

التجهيزات  .1 واستعمال  والتكاليف،  والايصالات،  الشراء  طلبات  فيها  )بما  للمعاينة  جاهزة  وافيه  بقيود  احتفظ  قد 

 . المواد( و الآلية

 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي : المواد قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 جداول الدفع مقابلها.  هي تلك المدونة في  .1

 ، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد. تم شحنها باتجاه الدولة التي .2

دليل يثبت دفع   موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معال .3

اجور الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة  

ة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون  مالية وبصياغة مقبول

( الفقرة  في  اليه  المشار  المقدمة  السلفة  لنموذج  مماثل  بنموذج  الكفالة  المفعول (14/2هذه  سارية  تظل  ان  شريطة   ،  

و الآلية  التجهيرات  ايصال  يتم  الموق  المواد  حتى  في  ملائم  بشكل  وحمايتهاوتخزينها  او    ع،  الضرر  او  الفقدان  ضد 

 . التردي

 : عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها    وتبينلتردي،  انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او ا .2

 تفي بمتطلبات العقد. 

تقديرات   للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من   وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا  .3

و الآلية  التجهيزات  لكلفة  الاعتبار    المواد  المهندس  بنظر  الاخذ  مع  الموقع(،  الى  الايصال  كلفة  ذلك  في  )بما 

 . المواد هذه الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و الوثائق المذكورة في

  اصدارالسلف المرحلية :  - 14/6

المهندس   الى صاحب 30خلال مدة )على  لها، ان يرسل  المؤيدة  المنجزة والوثائق  بالأشغال  تاريخ استلامه كشف  يوما من   )

انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة    العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس

 لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.

للأشغال"   الأولي  الأستلام   "شهادة  قبل صدور  ملزما  المهندس لايعتبر  ان  كانت   –الا  اذا  سلفة مرحلية،  اي شهادة  باصدار 

الأ )بعد خصم  في  قيمتها  اليه  المشار  المرحلية  للسلفة  )ان وجد(  الادنى  الحد  اقل من  الاخرى(  والتنزيلات  النقدية  ستقطاعات 

 . وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. الشروط الخاصة

 :   الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم   .أ

 حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

المهندس، جاز  .ب للعقد، وتم اشعاره بذلك من  التزام وفقا  او  اداء اي عمل  قد اخفق )او هو مخفق( في  المقاول  اذاكان 

 تى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام ح

يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة 

 سلفة سابقة، كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه. 

 الدفع للمقاول :   - 14/7

 ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :  ما لم ينص على غير
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( يوما من تاريخ تسلم  21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ) .أ

( بالفقرة  عملا  التنفيذ،  حسن  لضمان  العمل  ولكف4/2صاحب   ) ( بالفقرة  عملا  المقدمة  السلفة  كان 14/2الة  أيهما   ،)

 .الاخير

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ) .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه.  56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 .  مقاولالذي  يعينه الم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي ويتعين ان يت

 السلف المتأخرة :   - 14/8

الفقرة ) (، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب 

بحساب مركب شهريا  له،  )  دفعها  الفقرة  في  عنه  المنوه  الدفع  تاريخ  اعتبارا من  المدة  هذه  التأخير، وتحسب  مدة  ( 7/ 14عن 

 ب(.-14/7بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

لبنك  وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها ا 

 .  (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )في دولة عملة الدفع، مضاف العراقي المركزي

اخر،   تعويض  او  باي حق  الاجحاف  وبدون  او تصديق،  اشعار رسمي  أي  بدون  الدفعة  هذه  لتقاضي  المقاول مستحقا  ويكون 

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة(. ،نين النافذة )على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

 عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول.  

د نسبة معينة من  الأستقطاعات النقدية باحتساب قيمة اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم ر 

النسبة بواقع ) النسبية، وتكون هذه  التقديرية لذلك القسم او  %50ذلك القسم او الجزء  العقد  الناتجة عن قسمة مبلغ  النسبة  ( من 

 الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها.  

"فترا فترة من  اخر  انقضاء  فور  للمقاول  بشهادة مصدقة من يحق  المتبقى  النقدية  الأستقطاعات  استرداد رصيد  الصيانة"،  ت 

تعادل   النقدية  الأستقطاعات  من  ما  نسبة  رد  يتم  فانه  الاشغال،  من  ما  لقسم  الصيانة  فترة  اخر  لانقضاء  بالنسبة  اما  المهندس. 

العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء %( من القيمة التي تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ  50)

 فترة الصيانة المتعلقة به. 

الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب  

 تنفيذها.  الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم 

 .  (13/8عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة )

موافقة   وحصول  للاشغال  الاولي  التسلم  شهادة  صدور  بعد  للمقاول  يحق  الخاصة  الشروط  في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما 

الاول   النصف  اطلاق  على  )بالصيغة  المهندس  معتمد  من مصرف  مصرفي  خطاب ضمان  _تقديم  النقدية  الأستقطاعات  من 

المشار اليها في ملحق الشروط الخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس  

ال المفعول  وساري  ملزماً  النقدية  الأستقطاعات  الثاني من  للنصف  الاشغال واصلاحه المبالغ والعملات  المقاول  انجاز  ى حين 

حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل  . و(4/2لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة )

 اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.

ة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، ان هذه الصيغ 

يوما من تاريخ استلامه   21وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال  

 شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي. 

 

 

( وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور  4/2اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة)

شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا 

الضمان لحسن الا النقدية  كان مبلغ خطاب  يتم اطلاق نصف الأستقطاعات  النقدية فعند ذلك  داء يقل عن نصف الأستقطاعات 

 المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية. 

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/10

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي للأشغال،  45الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز )  يتعين على المقاول ان يقدم

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –كشف السلفة النهائية 

 ة الأستلام الأولي للأشغال.قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهاد .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب
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تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة  .ج

 .لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

(. هذا ولن يتم صرف السلفة 14/6( بموجب احكام الفقرة )15ندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز ) ومن ثم يصادق المه

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين

 هائي : طلب شهادة الحساب الن  - 14/11

( يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف  56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة )

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي :  –بستة نسخ  –الحساب النهائي

 م تنفيذها بموجب العقد. قيمة جميع الاشغال التي ت .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه.  .ب

على مسودة المهندس  يوافق  لم  التثبت من صحة    اذا  يتمكن من  لم  او  النهائي،  الحساب  على اي  كشف  يتعين  فانه  منه،  جزء 

يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف    28، وخلال  ي يطلبها المهندس  لازمة التالمقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى   الحساب النهائي وعلى المقاول

 (. في هذه الشروط بــ)كشف الحساب النهائي

ب اللاحقة  للمناقشات  نتيجة  تبين  اذا  ذلك،  النهائيومع  الحساب  كشف  لمسودة  تعديلات  واية  والمقاول،  المهندس  يتم   ين  التي 

الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  عليها من مسودة كشف الحساب النهائي

النزاعذلك، اذا تم  بعد   الفقرة )  تسوية  المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب 20نهائيا بموجب احكام  (، فانه يتعين على 

النهائي "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في 

 الشروط الخاصة بالعقد :

 لجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد. براءة ذمة من ا .1

 الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب. ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :   - 14/12

الحساب ينب  "كشف  ان  فيه  يثبت  خطيا  اقرارا  العمل  صاحب  يسلم  ان  النهائي  الحساب  لكشف  تقديمه  عند  المقاول،  على  غي 

 النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

لابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول ا

 رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ. 

 اصدار شهادة الحساب النهائي :   - 14/13

( وخطاب أطلاق الحساب 14/11)جب الفقرة  ( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بمو28على المهندس خلال )

 (، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : 14/12)النهائي بموجب الفقرة 

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ

صاحب العمل، )حسب واقع الحال(،   الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى .ب

العمل  لصاحب  تستحق  التي  الاستقطاعات  ورصيد  العمل،  صاحب  دفعها  التي  الدفعات  جميع  احتساب  بعد  وذلك 

 بموجب العقد. 

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة  14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة ) 

النهائي خلال مدة )14/12) المقاول في تقديم شهادة الحساب  (  15(، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق 

 يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.   

 

 انتهاء مسبولية صاحب العمل :  - 14/14

بر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل به(، او عن تنفيذ الاشغال، الا لا يعت 

 اذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة : 

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

) .ب الفقرة  في  الموصوف  النهائية"  السلفة  "كشف  الام14/10ضمن  باستثناء  اصدار (،  بعد  المستجدة  الاشياء  او  ور 

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال. 

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية  

 صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله.  

 عملات الدفع :   - 14/15
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 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 الاشعار بالتصحيح )الانذار(  – 15/1

منه    طالبا  له  تحريري  انذار  ارسال  بعد  العمل   فلصاحب  العقد،  بموجب  التزام  اي  تنفيذ  في  المقاول  اخفق  هذا  اذا  تصحيح 

 .( يوم15الاخفاق وعلاجه خلال مدة )

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -15/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره  -ب

 قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال )المقاول ( في يد امينة التفليسة )مشرف الاموال(.  اذا صدر -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 علنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين . اذا كان المقاول شركة ا  -ز

 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .   -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول  اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن   -ي

 عن الايفاء بالتزاماته .  

إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة  -ك

 او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.   -1

ا -2 إذا وعد اي من مستخدمي اظهار  او  بالعقد،  له علاقة  أي شخص  او ضد مصلحة  لمصلحة  او عدمها  لمحاباة 

المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص  

( الفقرة  في  اية حوافز ومكافآتكاو مكافأة حسبما هو موصوف  تقديم  ان  الا  المقاول لا   (،  لمستخدمي  قانونية 

 يستوجب سحب العمل منه .

( وفقاً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل  %40إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ) -ل

 هذه اللجان. في مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في 

 د المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية : اذا أيَ  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثلاثون يوما  30لمدة )ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال   -

 بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . 

ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه   -

 ها بمقتضى احكام المقاولة . من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفض

ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب   -

 المقاولة .  

ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات   -

 المهندس .   

القهرأو   -ن أو  التواطؤ  أو  الاحتيال  أو  الاداري  الفساد  ممارسات  من  لاي  المقاول  ممارسة  العمل  لصاحب  اتضح  اذا 

 ( ادناه.  15/6الخ المبينة في الفقرة )0000الاعاقة 

عمل   ( يوما، سحب ال15انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 واقصاء المقاول عن الموقع.   

او  العقد،  له بموجب  تتحقق  العمل  اخرى لصاحب  اية  حقوق  يؤثر على  ان لا  العمل  يجب  العمل سحب  اختيار صاحب  ان 

 خلافه.  

المقاو التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق  المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات  ل" يتعين على 

 واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه.  

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل،  

 وذلك فيما يتعلق بــ :
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 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 مة الاشغال. حماية الارواح او الممتلكات أو سلا .ب

بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب  

العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك 

 صالحه. التي تم اعدادها ل

يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول   

في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه 

ستحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى  بتسديد أية ا

دليل  في  المثبتة  الاجراءات  مراعاة  مع  المقاول  الى  الرصيد  ذلك  يدفع  الاستحقاقات  استرداد  بعد  البيع  حصيلة  من  رصيد 

 التعاقدات   .  

اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود قدرة لدى  عند  ويحق لصاحب العملا:  ثاني

جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط 

 في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  والاجراءات المثبتة 

 التقييم بتاريخ سحب العمل : - 15/3 

(، ان يتفق  15/2بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة ) –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

( على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل   3/5عملا باحكام الفقرة )

ال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها. الاشغ  

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

(، ان يقوم بما يأتي : 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.   2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة )  -أ

ف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد  ايقا -ب

 الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية  ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل  15/2المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )

 هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

 اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول.   -أ

 ( بعد مرور  نافذا  الانهاء  اع  28ويعتبر  تاريخ  أو من  المذكور  للانذار  المقاول  تسلم  تاريخ  بعد  يوما  ادة ضمان حسن  ( 

( لسنة 87الاداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

 او اي قانون يحل محله .   2004

تت  -ب المقاولة لفترة  المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من  دته  لاسباب خارجة عن ارا( تسعون يوما  90جاوز )اذا تعذر على 

 وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .   

 اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .     -ج

 ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه”الفقرة”ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخرأاو

 (16/2لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  )

الفقرة ) العمل وازالة معداته وفقا لاحكام  التوقف عن  المقاول  : بعد هذا الانهاء، يتعين على  (، ومن ثم تتم تسوية    16/3ثالثا 

 (  16/4 (حساباته بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات الاحتيال والفساد :   - 15/6

صاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيــال أو التواطــؤ أو القهــر أوالاعاقــة  اثنــاء إذا اتضح ل

يومــا بعــد اشــعار المقــاول بــذلك انهــاء العقــد و  14المنافسة للحصول على العقد او تنفيذهأ عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال 

 .( 15/2لخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد  قد تم بموجب الفقرة )أبعاده عن  الموقع وتطبيق احكام المادة ا

واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال  

 .(6/9) تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 احب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص: يعتمد ص
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"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة  -1

 للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

أو حذف لأي من الحقــائق بهــدف التــأثير علــى عمليــة التوريــد أو تنفيــذ   "ممارسات احتيالية” تعني أي سوء تمثيل -2

 العقد

"ممارسات التواطؤ” تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطــاء، بعلــم أو دون علــم صــاحب  -3

 العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

ل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير علــى "ممارسات قهرية” تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشك -4

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

الأتلاف المتعمد أو التزويــر أو التغييــر فــي الوثــائق وحجــب الأدلــة اللازمــة للتحقيــق او   :  ممارسة الأعاقة وتعني -5

لتحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفســاد الاداريــة أو الاحتيــال الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات ا

أو التواطؤ أو الممارسات القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعــه مــن تقــديم أيــة معلومــات تتعلــق 

 بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.

 

 المقاول     العمل وانهاء العقد من توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  :  توقفحق المقاول في   - 16/1

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة ) 

( يوما الى  21 تقل عن )(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا14/7الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

الدفع له، حسب واقع   المقاول  السلف، او يتم  التنفيذ( ما لم وحتى يتسلم  صاحب العمل  ، ان يعلق العمل )او ان يبطئ عملية 

 الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار . 

(، و لا  14/8بموجب احكام الفقرة )ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له  

 ( .  16/2بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة )

اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل 

 المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. 

العمل )او ابطاء عملية التنفيذ( بموجب احكام هذه "الفقرة"   توقفتاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة ل اما اذا تكبد المقاول

 ، بخصوص : ابشانهفعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته 

   .(8/4لك بموجب احكام الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذ .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( الفقرة  احكام  بالاجراءات بموجب  المضي  عليه  يتعين  الاشعار،  لمثل هذا  المهندس  تسلم  اجراء  3/5وبعد  او  عليها  للاتفاق   )

 التقديرات بشان هذه الامور . 

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :      – 16/2

 ق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية : يح

( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات  56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) .أ

   .المدعمة

لتي يتعين  انقضاء المدة ا  من  ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

( )باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات  14/7على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة )

  (.2/4)  صاحب العمل بموجب الفقرة

والمعاكس   .ج المادي  بالتاثير  تتسبب  قد  العقد بصورة  بموجب  التزاماته  بأداء  العمل بصورة جوهرية  اخل صاحب  اذا 

  .قتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقدعلى التوازن الا

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة ) .  د

   .(8/7مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.

ق .و العمل  أن صاحب  تبين  امر اذا  او صدر  السيولة،  فقد  او   ، التصفية  تحت  أو وضع  معسراً   او  او  مفلسا  اصبح  د 

قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف  

التاثير لاي من هذه الافعال او   حارس قضائي أو أمين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس

 الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق(. 

الفقرةز بموجب  بالاشغال  المباشرة  تحقيق شروط  في  الطرفين  باتفاق  المهندس  المقاول لاشعار  أستلام  عدم  حالة  في    .  

 )المباشرة بالاشغال(. (8/1)
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( يوما، ان ينهي العقد، الا انه 14اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )  ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد

 يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . 

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب. 

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :   - 16/3

(، او  5/ 15بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة )

  ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :(16/2بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة )

لغرض حماية   .أ المهندس  تعليمات بشانه من  قد صدرت  العمل  تنفيذ مثل هذا  اذا كان  الا  اي عمل،  تنفيذ  التوقف عن 

 الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 . والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.  .ج

 الدفع عند انهاء العقد :   - 16/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 لى المقاول.اعادة ضمان حسن الاداء ا .أ

 .دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء .ب

 

 : المخاطر والمسبولية عشر  بعةالمادة السا
 :  الغرامات  - 17/1

المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار  يتعين على 

 لاعباء والنفقات )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :وا

ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأ  الاصابات الجسدية او المرض او  .أ

المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى   بسبب تصاميم 

 الاهمال او الفعل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و... 

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه   .ب

 هذا الضرر او الخسارة :

 اء او بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.  ناجما عن او اثن .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه  .2

 واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.  

ين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات و يتع

 )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي : 

من   .1 العقد  نقض  او  المتعمد  الفعل  او  الاهمال  الى  تعزى  التي  الوفاة  او  الاعتلال  او  المرض  او  الجسدية  الاصابات 

 العمل او افراده او اي من وكلائهم.   صاحب

( من الفقرة  3،  2،  1-أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )د .2

(18/3  .) 

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 17/2

التنفي ومستلزمات  بالاشغال  العناية  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  "شهادة يتحمل  صدور  وحتى  المباشرة  تاريخ  من  ابتداء  ذ 

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل،  10/1الأستلام  الأولي للأشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بموجب الفقرة )

ها قد صدرت( وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر ان

 بخصوصه.  

المحدد في  بالتاريخ  العناية باي عمل متبق  المقاول مسؤولا عن  لذلك، يظل  العمل وفقا  الى صاحب  المسؤولية  وبعد ان تنتقل 

 "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

مقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق ال

( الفقرة  في  المبينه  المخاطر  )باستثناء  الاسباب  من  او   (17/3سبب  الخسارة  تلك  يصلح  ان  المقاول  على  يتعين  فانه  لاحقا(، 

 لمقاول مطابقة للعقد.  الضررعلى حسابه الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق ا

ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها، 

وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول 

 . مسؤولا عنها

   مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 17/3
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 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

الثورة او العصيان او الاستيلاء  التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب   .ب المقاول أو  من اشخاص ليسوا من مستخدمي 

 على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة.  

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

شعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو  المتفجرة او الا  الموادالاعتده الحربية، او   .د

 المتفجرة او الاشعاعات.   الموادناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

سرعة هـ.    تفوق  بسرعة  او  الصوت   بسرعة  المندفعة  الجوية  النقل  ووسائل  الطائرات  عن  الناتجة  الضغط  موجات 

 الصوت.

 دام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.استخ .و

تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا   .ز

 عنهم. و...

كن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده  أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايم  .ح

 من مقاول متمرس.  

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق  3/ 17اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

مهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه  المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر ال

 المهندس. 

التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس  المقاول تاخرا في  واذا تكبد 

 لتقدير استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(8/4التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك .أ

 يضاف الى الكلفة .  ( اعلاه17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

( بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 الامور. 

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية :   - 17/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او  

الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او  

 بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

اعتبر الطرف    ( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما،28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

 الاول )في هذه الفقرة( متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة". 

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء :  

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او...  .أ

 استخدام صاحب العمل لاية اشغال :ناتجا عن  .ب

 او... أاجه من العقدلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنت  .1

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او   .2

 انه منصوص عليه في العقد. 

 العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة :يتعين على المقاول ان يعوض صاحب 

 بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.   .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

لتسو حسابه  على  التفاوض  المعوض  الطرف  على  يتعين  فانه  "الفقرة"،  هذه  احكام  بموجب  تعويض  أي طرف  استحق  ية  اذا 

الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب 

الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق  

اذا كان هذا   المعوض، الا  التحكيم بناء على طلب من الطرف  او  التقاضي  او  التفاوض  المعوض قد اخفق في اجراء  الطرف 

 الطرف الاخر.  

 تحديد المسبولية :   - 17/6

فقدان   او  عقد،  اي  عن  ربح  فوات  او  الاشغال،  من  اي  استخدام  فقدان  ازاء  الاخر  الطرف  تجاه  مسؤولا  اي طرف  يعتبر  لا 

ي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لا
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، الدفع بعد (11/2)  وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة  (8/6)باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

، تبعات مخاطر  (17/1)  ، الغرامات بموجب الفقرة(16/4)  ، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15انهاء العقد بموجب الفقرة  

 .  (17/5) ، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرةب( -17/4)  صاحب العمل بموجب الفقرة

المبلغ   فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز  او  العقد  العمل بموجب  المقاول تجاه صاحب  التي يتحملها  الكلية  المسؤولية  ان 

للعقد كما هو محدد في  الناتج   المقبول  المبلغ  المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في  او    الشروط الخاصةعن حاصل ضرب 

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةالمبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في 

  .(4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة ) •

   .(4/18المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة ) المواد و معدات صاحب العمل •

 .(17/1الغرامات ، بموجب الفقرة ) •

 .(17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة ) •

التصرف بلا   او سوء  المتعمد  التقصير  او  الغش  اي من حالات  في  المخل  الطرف  "الفقرة" من مسؤولية  احكام هذه  ولا تحد 

 ه .مبالاة من قبل

 :    أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل  - 17/7

على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي  

تاريخ الاخلاء بسبب المقاول والى غاية  الى  الموقع  تسليم  تاريخ   ابتداء من  المواصفات  في  )أن  كان    محددة  الاشغال  اخلاء 

 الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال(.

وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا 

المقا يتعين على  العمل.  الى صاحب  المفقودة وحسب  انه لايعود  الاجزاء  الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض  نفقته  ول وعلى 

 متطلبات المهندس. 

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :   - 18/1

الفقرة"    "هذه  في  المؤمن"  "الطرف  وادامة    –يعني مصطلح  استصدار  عن  المسؤول  الطرف  ذلك  التأمينات،  من  نوع  لكل 

 مين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة.  التأ

صاحب   لدى  مقبولة  تأمين  وبشروط  تأمينية  جهات  لدى  التأمين  عليه  يتعين  فانه  المؤمن"  "الطرف  هو  المقاول  يكون  حيثما 

هذه الشروط العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان  

 المتفق عليها لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. 

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول  

ت قبل  الطرفين  من  عليها  المتفق  الشروط  مع  متلائمة  الشروط  هذه  تكون  للشروط بحيث  تكون  ان  ويجب  الأحالة  كتاب  اريخ 

 المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل 

و استصدار  تم  قد  وكأنه  مستقلة  بصورة  له  مؤمن  تعويضات  طرف  تقديم  على  التأمين  وثيقة  نصت  اذا  اما  له.  منفردة  ثيقة 

 "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين :  

 عنهم. ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا  .1

لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل   .2

 مباشر مع تلك الجهة التأمينية.  

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

ك في  يشترط  الخسارة كما  عن  للتعويض  اللازمة  بالعملات  تعويضاتها  دفع  يتم  أن   ، الضرر  او  الخسارة  تأمين ضد  وثيقة  ل 

 والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

الم الفترات  )والتي يتم   الشروط الخاصةحددة في  يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال 

 احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.  .أ

( والتأمين ضد اصابة  18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.18/3رر الممتلكات بموجب الفقرة )الاشخاص وتض

كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم 

 الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 
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لمدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة  يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط ا

 التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 

ا بدون  التأمين  وثائق  من  اي  على شروط  تعديل جوهري  اي  يجري  ان  يحق لاي طرف  من  لا  مسبقة  موافقة  على  لحصول 

الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت اجراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي 

 اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر.  

مة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادا

او   للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه  فانه  يحق   لمتطلبات هذه "الفقرة"،  الوثائق وفقا  مقبول ونسخ  

رتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان  اجراءاته( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يت

 يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. 

العمل  او صاحب  المقاول  او مسؤوليات  التزامات  او  أية من واجبات  تحديدا على  يشكل  المادة لا  احكام هذه  اي حكم من  ان 

 رى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او بموجب اي احكام اخ

صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه  

"الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها  

تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام  

 ف المؤمن".تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطر

( المتعلقة بمطالبات صاحب  2/4) ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة

 العمل.

يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات 

 ي اي دولة مؤهلة. التامين ف

 التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 18/2

قيمتها   عن  يقل  لا  بمبلغ  المقاول  ووثائق  والمواد  الالية  والتجهيزات  الاشغال  على  يؤمن  ان  المؤمن"  "الطرف  على  يتعين 

ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا    الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح،

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال".  -18/1من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة )

النهائي للأشغال التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  "  كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء 

ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية 

 خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.

قاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات الم

 الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. 

 فقرة  يجب ان يراعي  ما يأتي : ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   ال

 أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. .أ

التامين من  .ب التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ  ان يكون 

 سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.  الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي

الفقرة  .ج في  المدونة  العمل  مخاطر صاحب  ترد ضمن  لم  حالة  اية  عن  ناتجة  خسارة  او  لكل ضرر  مغطياً  يكون  ان 

(17/3). 

او  .د باستخدامه  العمل  قيام صاحب  الى  الاشغال وتعزى  باي جزء من  تلحق  قد  اوخسارة  لكل ضرر  ان يكون مغطياً 

ج، ز، ح( من -17/3الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )  اشغاله لجزء اخر من

التامين عليها ب التي لا يمكن  المخاطر  فيما عدا حـــالات  العمل،  تجارية ، مع مبلغ خصم  الشروط  المخاطر صاحب 

، فان  الشروط الخاصةد مبلغ ما في  ، )واذا لم يتم تحديالشروط الخاصةلكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في  

 هذه الفقرة )د( لا تنطبق( . 

 هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي : 

يجب  .1 انه  )الا  التصنيع  او  المواد  او  التصميم  في  عيب  اي  بسبب  معيبة  حالة  في  يكون  الاشغال  من  جزء  اي 

ي لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن المحافظة على غطاء تأمين

 ( لاحقا(. 2الاسباب المبينة في البند )

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء   .2

 مواد او التصنيع.  الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او ال

اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن  .3

 تغطية الضرر او الخسارة.  
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4. ( الفقرة  احكام  مراعاة  مع  الدولة،  في  موجودة  تكون  لا  عندما  التنفيذ  التجهيزات 14/5مستلزمات  يخص  فيما   )

 المقصود استخدامها في الاشغال. الآلية  والمواد 

الفقرة )د( اعلاه لم يعد متوفرا    –بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس"    –اذا تبين   التاميني الموصوف في  بان الغطاء 

على اسس تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به 

 يل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ : التفاص

للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي   -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة )  –مستحقا   .1

 يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

ية ، انه قد صادق على الغائها من التامين يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجار .2

 (.  18/1بموجب احكام الفقرة )

 التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :    - 18/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر  

او باي اشخاص    (18/2)  مادية )باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة  يمكن ان يلحق بأية ممتلكات

الفقرة ) المقاول قبل صدور "شهادة  18/4مؤمنين بموجب احكام  التي يقوم بها  التنفيذ  لما يمكن ان ينتج عن عمليات  (، وذلك 

 الأستلام النهائي للأشغال".  

، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الشروط الخاصةن لكل حادث عن المبلغ المحدد في  يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمي

 الحدوث، )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(.  

 لواردة في هذه " الفقرة" :  ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات ا

 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ   .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد. (18/2)شياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : المقاول لاشغال العقد، ) باستثناء الا

 وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :  .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه   .1

 ض لاغراض الأشغال الدائمية. الار

 الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.  .2

الفقرة ) .3 العمل في  لها متاحا بشروط  17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب  التاميني  الغطاء  لم يكن  ( ما 

 تجارية.

 

 

 لمقاول :  التامين على مستخدمي ا  - 18/4

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات )بما  

اي من  او  المقاول  اي شخص يستخدمه  او وفاة  اعتلال  او  تنتج عن اصابة مرض  قد  التي  التقاضي(  اتعاب ومصاريف  فيها 

 العاملين لديه . 

لتأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة عن  يجب  ان يشمل ا

والغرامات   الخسارة  يتضمن  قد لا  التامين  هذا  ان  باستثناء  المقاول  منتسبي  الموت لاي من  او  الوباء  أو  المرض  أو  الاصابة 

 ليه. الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممث

يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة  

لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه  

 المادة.

 

  التاسعة عشرة : القوة القاهرةالمادة 
 تعريف القوة القاهرة :   - 19/1

 يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 عند حدوثه.  نبه أو يتلافاهانه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتج -ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر. -د
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ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت  

 فيها الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها : 

 )سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب. الحرب أو الاعمال العدوانية  -1

التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء   -2

 على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

م، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد  الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظا -3

  المقاول.

الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى  -4

 الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 ل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.  كوارث الطبيعة مث -5

 الاشعار بوجود القوة القاهرة :   - 19/2

اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان  

واقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات  يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بال

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه  14التي اصبح )أو سيصبح( متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )

 ذي يشكل القوة القاهرة. هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه أنه قد درى( بالحادث أو الظرف ال 

 يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها. 

المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف    هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في  

 الآخر استحقاقاته بموجب العقد.  

 

   واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

العقد، كنتيجة  التزاماته بموجب  التأخر في اداء  للتقليل من  يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، 

 للقوة القاهرة. 

    لقاهرة.  كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة ا

 تبعات القوة القاهرة :   - 19/4

القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام  القوة  العقد نتيجة  التزاماته الجوهرية بموجب  المقاول من أداء أي من  اذا منع 

 يأتي :   (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما2/19الفقرة )

 (8/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )  -أ

 و....

أية كلفة كهذه   -ب للتلف استرداد  المتضررة او تعرضت  السلع  او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال  شاملة كلفة اصلاح 

للمدى القاهره   القوى  اي من  بالفقرة  بسبب  اليها  المشار  تامين  ( و  18/1 )الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة 

 ( من هذه المادة.19/1من الفقرة )(  4,3,2الموصوفة بالبنود )اذا حصل أي من الاحداث  ،(18/2)

 للكلف المذكورة.  ( للاتفاق على أو اعداد تقديراته3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 القوة القاهرة التي تبثر على المقاول الثانوي :   - 19/5

اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او   

افية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول  ، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضهذه المادةشروط أوسع من تلك المحددة في  

 المادة.   هذهفي حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام 

 

   تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
   -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

لمتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع ا -أ

والتعليمات   القانون  جهة   النافذةإحكام  رئيس  من  عليه  يصادق  الطرفين  بين  الاتفاق  بذلك  ويعد محضر  العقد  وبنود 

 التعاقد .

الى  -ب اللجوء  يتم  ودي  اتفاق  الى  التوصل  عدم  الوطني    عند  شروط والتحكيم  في  المحددة  للإجراءات  وفقا  يكون 

 وكما مشار اليه في الشروط الخاصة. 1969( لسنة 83مناقصة او بقانون المرافعات المدنية رقم )ال

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

المنصوص       -2 الأساليب  لأحد  وفقاً  بينهما  تنفيذه  الناجمة عن  المنازعات  لتسوية  الأمثل  الأسلوب  باختيار  العقد  يلتزم طرفا 

 قصة ها في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناعلي
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 السابع الجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال  الشروط الخاصة بالعقد

 
أن إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامة للعقد و كلمـا وحيثمـا يكـون هنـاك نـزاع ، فـ

 أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
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 الشروط الخاصة 

 
 

رفع منسوب شعبة تجهيز  ]

الدوائر الصحية / العدل لمعالجة 

 مياه الامطار 

[    ] 

رقم المادة في   البيانات 

 الشروط العامة للعقد  

 المحددات  

 صاحب العمل : 

 

1/1/2/2  

 و

 1/3 

رة الصحة/الشركة العامة وزا]

 [ لتسويق الأدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-بغداد]

 المهندس : 

 عنوانه : 

1/1/2/4  

 و

1\3 

يحدد بعد تشكيل لجان الاشراف  ] 

 ]والاستلام 

 بعد الاحالة 

 1/1/3/2 مدة الانجاز : 

 

اعتبارا من  [  عمل   يوم 120]  

أذا كانت الاشغال تاريخ المباشرة  

دة أجزاء فيتم الأشارة مقسمة إلى ع

 الى جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء  

 [ يوما تقويميا    365]   1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

   أعمال مدنية 1/1/5/6 أجزاء الأشغال 

 

  

   الإتصال الهاتفي  +تحريريآ  1/3 الاتصالات 

 [      القانون العراقي] ¼ القانون الذي يحكم العقد 

 لمعتمدة في العقد  اللغة ا

 الاتصال لغة 

¼ 

¼ 

 [ اللغة العربية]

 [ اللغة العربية]

 ]يوم من تاريخ الاحالة 14خلال [ 1/5 تاريخ ابرام العقد 

تأخر اصدار المخططات أو  

 التعليمات 

 لاينطبق  )ب( 1/8

لاخفاق تقدير استحقاق المقاول  2/1 حق الدخول في الموقع 

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 لى الموقع )لاينطبق( ا

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 

 قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء 

 الأ جزاء  

المبينة لاحقا )أذا كان معمول بذلك ,  

----مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء 

 يوم بعد تاريخ المباشرة.    -

]أدخل اجزاء  

 الأشغال[

اريخ  ]أدخل ت

استلام  

 الموقع[ 
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غير معمول   غير معمول بذلك 

 بذلك 

  

 صلاحيات وواجبات المهندس 

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل 

ادة قيمة  التغيرات التي ستبدي الى زي (2)ب/  1\3

( يتطلب  %20العقد المقبولة بنسبة)

 أن تخضع لموافقة صاحب العمل

الأداء بصيغة ضمان  ضمان حسن  2\4 ضمان حسن الأداء 

 ]من قيمة العقد  %5 [مصرفي قدره

 لا تنطبق  )ب( 4/6 تثبيت الابعاد 

 لا تنطبق  )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىاو احكام  ادخل اي شروط  4/14 نقل مستلزمات التنفيذ 

 اخرى  او احكام ادخل اي شروط 4/20 الامن في الموقع 

 لا تنطبق  )ب( 4/22 الآثار 

او حسب ماتقرره   ]   ساعات عمل 6 [   5\6 ساعات العمل الاعتيادية 

 لجنة الاشراف 

 لا تنطبق  )ب( 7/4 الفحص 

   تحدد بعد توقيع العقد  8/1 مباشرة العمل 

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل 

برنامج تقدم العمل ساري المفعول 

  أدخل  [سيتعرض الى الغرامة البالغة  

 ]الغرامة المقترحة

تعويضات التاخير )الغرامة  

 التاخيرية( 

8\6     ( العقد  مبلغ   (  = الواحد  اليوم  غرامة 
اي تغيير في مبلغ العقد (   ±مبلغ العقد  

العقد    / مدة   ( العقد  تغيير    ±مدة  اي 
 x 25  )%0في المدة ( 

أذا تضمن العقد تسليم اجزاء  ] 

المشروع على مراحل يلاحظ الجدول 

 نهاية البيانات  في

 من مبلغ العقد النهائي   %25 6\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

هذه  العمل بموجب  توقفاذا استمر     8/7   توقف العمل 

) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

    باستئناف العمل    

التدخل في إجراء الفحوصات  

 عند الاكمال 

 تنطبق لا )ب( 10/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة   11/3 تمديد فترة الصيانة 

عن   البحث  في  المقاول  واجب 

 الاسباب 

 لاينطبق اضافة هامش ربح  11/8

في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام   [  6\13 المبالغ الأحتياطية  

 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد

التعديلات بسبب تغيير  

 التشريعات 

لا يسمح(  أن تعدل قيمة العقد   )ادخل    13/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة  
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نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة )بما 

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها 

 مبلغ العقد ادخل  14/1 مبلغ العقد 

رائب  ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(1\14 الضرائب 

 ] لا [والرسوم الكمركية 

 الحد الأعلى للدفعة المقدمة 

 

 لا تنطبق 

% من مبلغ العقد  )على جهة -----  2\14

التعاقد مراعاة النسب المحددة في  

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية  

السارية والاجراءات الخاصة  

 ( باستيفاء هذه السلف  

 المقدمة   أسترداد الدفعة

 

 لا تنطبق 

(الاقساط )أدخل الموعد لأسترداد   2\14  

 )أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط (

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة  

الاستثمارية السارية والاجراءات  

  (الخاصة باستيفاء هذه السلف  

 %   ------  3\14 نسبة الأستقطاعات النقدية 

 %   من مبلغ العقد المقبول    ---- 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية 

 ادخل شروط الدفع  14/4 )يحدد بعد الاحالة(جدول الدفعات

المعدات والمواد الداخلة في  

 الأشغال

 

 لا تنطبق 

أدرج    5\14في حالة أعتمادالفقرة  (1)ب( )5\14

قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها  

او الاساليب    (FOBعند الشحن )

الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية  

)تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 

  ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد(

 . المعتمدة

  (1)ج( )5\14

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع  

 ( CIP) مقابلها عند وصولها للموقع

   ]قيمة العقد   % من--أدخل [  6\14 الحد الأدنى للدفعات المرحلية 

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

    الاحالة

 ادخل جدول الدفعات  14/7   الدفع للمقاول

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

    الاحالة

 السلف المتأخرة 

 

 

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  14/8

(، 14/7مستحقة له بموجب الفقرة )

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 

مويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها الت

 لا ينطبق (  له.ادخل )

التي تصدر عنها    ةأسم الجه

نسبة الخصم السنوية لآغراض 

 لا ينطبق    8\14
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تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

التأخير في صرف الدفعات  

 المرحلية 

السلفة النهائية )عند تسلم   

 الاشغال(  

 

 

ان  يقدم  الى   يتعين على المقاول    14/10

المهندس خلال فترة لا تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

الاستلام الاولي للاشغال  كشف 

 السلفة النهائية.    

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة  

 الاشراف 

 لاتنطبق  15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل 

في   ) يتم مراعات التشريعات النافذة 15/4 الدفع بعد سحب العمل

 دفع مستحقات المقاول  ( 

 ادخل )لا ينطبق(  16/2 حق المقاول في انهاء العقد    

 لاينطبق اضافة هامش الربح  )ب( 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل 

الحد الأعلى للمسبولية الكلية  

التي يتحملها المقاول تجاه  

 صاحب العمل   

 

 ]المبينة لآحقا ديلين أختر أحد  الب [ 6\17

معامل يقل أو يزيد عن  [حاصل ضرب 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو   ]واحد 

   ]قيمة أعلى حد لألتزام المقاول  

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشراف

 تقديم وثائق التأمين 

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين  -أ

 بوليصات التأمين   -ب

أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق   [ 18/1

خاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين.  ال

 ]يوما 28-14الفترة تتراوح بين 

 يوم  --------

 يوم --------

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار  لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآي جزء من الاشغال .   

 ]لا ينطبق  [ )د(2\18

  

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن  

 لا ينطبق    الثالث مخاطر الطرف

 

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\18

   [  الثالث 

حسب التعليمات والضوابط   [ 20 آلية فض النزاعات 

    ] والتشريعات النافذة
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 من قبل لجنة الاشراف بعد الاحالة () يتم إملاءها   خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب  

(    7\8ة       ) الفقر  

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

(  3\ 3\ 1\ 1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\ 5\1\ 1الفقرة        )  
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 الجزء الثامن 

 النماذج الموحدة
 

 إشعار بالإحالة 
 } يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل {   

           ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه ( 

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

اسم العقد ورقمه [لتنفيذ الاشغال  ]ادخل التأريخ  [ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ   يسرنا    

كما تم  ]ادخل العملة  [ ]رقام والكلمات الاادخل المبلغ ب [البالغه   لعقد وبقيمة ا  ]الشروط الخاصةكما محدد في  

 تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

أعلاه صدور اشعار الاحالة  يوماً من تأريخ    14يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال  

مع شـروطه العامـة   لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقد ل  ةالخاصو  العامة  وبموجب الشروط  والتبلغ به

 والخاصة

 . مع التقدير 

 المرافقات  

 اتفاقية العقد 

 الشروط العامة 

 للعقد  الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 .................................... توقيع المخول:                                      

 ................................  اسم وصفة الموقع:                                     

 ................................... اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)الــذي يــدعى  ]جهة التعاقد وعنوانها  اسم ادخل [بين الطرف الاول  ]ادخل اليوم ، شهر ، سنه   [ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ     ]

وحيث ان صــاحب العمــل يرغــب فــي ان ينفــذ المقــاول  ]ادخل اسم وعنوان المقاول  [صاحب العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

 وقد وافق صــاحب العمــل علــى عطــاء المقــاول لتنفيــذ واكمــال هــذه الاشــغال ]ادخل اسم ورقم العقد  [الاشغال المحدده في العقد  

 ومعالجة اي خلل فيها . 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد . .1

 كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقية العقــد هــذه ، .2

 وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .خطاب القبول ) الاحالة( (4)

 المواصفات . – (5)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (7)

 التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ......) اذا وجدت ( .– (8)

  خطاب العطاء - (9)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النــواحي كافــة  بموجــب متطلبــات وشــروط  .3

 العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .

يهــا قيمــة العقــد او اي يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكماله للاشغال و معالجته اي خلــل ف .4

 مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . – .5

 

والتشــريعات العراقيــة المنظمــة لاجــراءات   يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقيه على تنفيذها بموجب القــانون العراقــي

 التعاقدات الحكومية

 

 ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل  [توقيع ............................... 

 .]ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول  [توقيع .............................. 


